

**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**



**Statutární město Kladno**

**a**

**AVE Kladno, s. r. o.**




---

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 2018/1483/OI\_ORIP, uzavřené dne 24.9.2018.

na provedení prací na stavbě „Podzemní kontejnery Kladno- ul. V. Rabase, ul. Váňova“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

---



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupený: primátorem Mgr. Milanem Volfem  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
ve věcech smluvních  
je oprávněn jednat: Mgr. Milan Volf, primátor

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** AVE Kladno, s. r. o.  
se sídlem: Smečenská 381, 272 01 Kladno  
zastoupená: Ing. Šárkou Salavec Bukovskou, Ing. Radkem Krumlem  
IČ: 25085221  
DIČ: CZ25085221  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. I Smlouvy o dílo:

### I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany sjednávají změnu ceny díla ve smyslu čl. 4, odst. 4.1.1. Smlouvy o dílo, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 1. Tento změnový list č. 1 je oddělenou přílohou Smlouvy o dílo. Změnový list č. 1 se týká méněprací a víceprací, a je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.2. Změna ceny se sjednává v důsledku prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

### II. Cena díla

- 2.1. Smluvní strany v důsledku změny ceny předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. I tohoto dodatku sjednávají změnu celkové ceny díla Smlouvy o dílo takto:

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1:	+309.135,23 Kč bez DPH
Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1:	+374.053,63 Kč včetně DPH
Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 1:	- 183.750,22 Kč bez DPH
Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 1:	- 222.337,77 Kč včetně DPH
Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1	2.607.380,49 Kč bez DPH
Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1	3.154.930,39 Kč včetně DPH

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:  
**Příloha č. 1: Změnový list č. 1**
- 3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
- 3.7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému tímto dodatkem. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách [www.mestokladno.cz](http://www.mestokladno.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.

V Kladně

19. 11. 2018

Dne:

Za objednatele:

Statutární město Kladno  
Mgr. Milan Volf  
přímátor

V Kladně

Dne:

15. 11. 2018

Za zhotovitele:

AVE Kladno, s. r. o.  
Ing. Šárka Salavec Bukovská  
Ing. Radek Kruml  
jednatelé společnosti





Položka	Kód	Popis	M. j.	Množ.	J. c. [Kč]	Celkem [Kč]	Množ.	J. c. [Kč]	Celkem [Kč]	[Kč]
SO Václava Rabase	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 4 do 100 m3. STROJNĚ	m3	88,00	449,08	39 519,04	108,00	449,08	48 500,64	8 981,60
	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor. 4	m3	88,00	38,89	3 422,57	108,00	38,89	4 200,42	777,86
	121101100R00	Sejmání omíčky. pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m2	4,00	131,18	524,72	0,00	131,18	0,00	-524,72
	161101101R00	Šváře přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	88,00	96,24	8 469,40	108,00	96,24	10 394,27	1 924,86
	162701105R00	Vodovorné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	53,00	346,08	18 342,24	108,00	346,08	37 376,64	19 034,40
	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	53,00	24,72	1 310,16	88,00	24,72	2 175,36	865,20
	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	53,00	195,70	10 372,10	88,00	195,70	17 221,60	6 849,50
	175200022RAC	Objev objektu šléřkopiskem	m3	17,50	1 641,08	28 718,87	0,00	1 641,08	0,00	-28 718,87
	175101201R00	Objev objektu bez probuzení sypaniny	m3	35,00	692,16	24 225,60	0,00	692,16	0,00	-24 225,60
	181101111R00	Uprava pláně v zářezech se ztuhlým - ručně	m2	30,00	51,93	1 557,88	0,00	51,93	0,00	-1 557,88
	181300012RAC	Rozprostření omíčky v rovině tloušťka 20 cm	m2	40,00	156,56	6 262,40	0,00	156,56	0,00	-6 262,40
	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 - stabilizační beton	m3	0,40	3 699,76	1 479,90	28,00	3 699,76	96 193,76	94 713,86
		Podkladní beton pod kontejnery	m3	0,00	3 699,76	0,00	2,00	3 699,76	7 399,52	7 399,52
		Podkladní beton pod dlažbu	m3	0,00	3 699,76	0,00	2,00	3 699,76	7 399,52	7 399,52
	631571003R00	Náryp ze šléřkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	16,00	1 287,09	20 593,41	0,00	1 287,09	0,00	-20 593,41
	919735113R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,00	692,16	12 458,88	34,00	692,16	23 533,44	11 074,56
	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	45,73	337,84	15 459,56	58,00	337,84	19 594,72	4 135,16
	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - kom. nikace	t	45,73	148,32	6 787,12	58,00	148,32	8 602,56	1 815,44
	979560113R00	Poplatek za skládku sutí	t	45,73	309,00	14 139,54	58,00	309,00	17 922,00	3 782,46
Zdůvodnění:	V návaznosti na skutečně umístění IS bylo provedeno posunutí v rámci ulice Václava Rabase. Během výkopových prací došlo ke zjištění, že geologické podloží je tvořeno z 1/2 z hornin třídy 3-4 a z 1/2 navážkou a zásepem sutí. Z důvodu nesoudržnosti došlo k navýšení výkopku. Na základě zjištěných geologických poměrů bylo dále dohodnuto obvyklé nezbatné části stabilizačním betonem, a to z důvodu případné hrozby budoucího prapadu v okolí hnízda. Jedná se o změnu, respektive změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednal a s náležitou péčí nemohl předvídat.									

Položky minus -51 882,68  
 Položky plus 168 753,63  
 Rozdíl 86 670,95

Položka	Kód	Popis	M. j.	Množ.	J. c. [Kč]	Celkem [Kč]	Množ.	J. c. [Kč]	Celkem [Kč]	[Kč]
SO Váňova	113202111R00	Výhrnání obrub obrubníku silničních	m	7,00	69,22	484,51	0,00	69,22	0,00	-484,51
	131301529R00	Odstaraní podkladu pl. 50 m2 kam. tloušťka 10 cm	m2	25,00	692,16	17 304,00	0,00	692,16	0,00	-17 304,00
	131307319R00	Odstaraní podkladu pl. 50 m2 kam. tloušťka 10 cm	m2	25,00	128,54	3 213,60	0,00	128,54	0,00	-3 213,60
	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 4 do 75 m3. STROJNĚ	m3	65,00	449,08	29 190,20	71,00	449,08	31 884,68	2 694,48
	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor. 4	m3	65,00	38,89	2 528,03	71,00	38,89	2 761,39	233,36
	161101101R00	Šváře přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	65,00	96,24	6 255,81	71,00	96,24	6 833,27	577,46
	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	45,00	255,44	11 494,80	71,00	255,44	18 136,24	6 641,44
	162701105R00	Vodovorné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	45,00	346,08	15 573,60	71,00	346,08	24 571,68	8 998,08
	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	45,00	24,72	1 112,40	40,50	24,72	1 091,16	-111,24
	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	45,00	195,70	8 808,50	40,50	195,70	7 925,85	-880,65
	175200022RAC	Objev objektu šléřkopiskem	m3	14,00	1 641,08	22 975,10	0,00	1 641,08	0,00	-22 975,10
	175101201R00	Objev objektu bez probuzení sypaniny	m3	20,00	692,16	13 843,20	0,00	692,16	0,00	-13 843,20
	181300012RAC	Rozprostření omíčky v rovině tloušťka 20 cm	m2	25,00	156,56	3 914,00	0,00	156,56	0,00	-3 914,00
	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhlým	m2	25,00	51,93	1 298,25	0,00	51,93	0,00	-1 298,25
	566215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 3 cm	m2	14,00	276,86	3 876,10	0,00	276,86	0,00	-3 876,10
	59245306	Dlažba BEST KLASIKO okružní 20x10x6	m2	14,28	250,50	3 577,08	0,00	250,50	0,00	-3 577,08
	566215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6 cm. dr. do 50 m2	m2	14,00	36,75	514,51	0,00	36,75	0,00	-514,51
	599000010RAD	Oprava živičného chodníku po přeložce VO	m2	1,00	659,20	659,20	13,00	659,20	8 569,60	7 910,40
	631571003R00	Náryp ze šléřkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	13,00	1 287,09	16 732,34	0,00	1 287,09	0,00	-16 732,34
	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 - stabilizační beton	m3	0,50	3 699,76	1 849,88	18,00	3 699,76	66 595,68	64 745,80
		Podkladní beton pod kontejnery	m3	0,00	3 699,76	0,00	2,00	3 699,76	7 399,52	7 399,52
	915712212R00	Vodovorné značení silničního povrchu 4. 50 cm	m	20,00	255,44	5 108,80	0,00	255,44	0,00	-5 108,80
	917662111RT7	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 12/15	m	30,00	321,36	9 640,80	5,00	321,36	1 606,80	-6 034,00
	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	692,16	13 843,20	30,00	692,16	20 764,80	6 921,60
	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	21,92	337,84	7 409,76	65,00	337,84	21 959,60	14 555,84
	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	21,92	148,32	3 250,47	65,00	148,32	9 640,80	6 390,37
	979560113R00	Poplatek za skládku sutí	t	21,92	309,00	6 771,74	65,00	309,00	20 085,00	13 313,27
Zdůvodnění:	V návaznosti na vztv. okolního terénu byla upravena výměra zámkové dlažby a počet záhonových obrubníků. Základna nahrazena živičným povrchem. Během výkopových prací došlo ke zjištění, že geologické podloží je tvořeno navážkou a zásepem sutí. Z tohoto důvodu došlo k navýšení výkopku. Vzhledem k podloží by jako zásepový materiál v potřebné dimenzi nahrazen zásepovým stabilizačním betonem. Jedná se o změnu, respektive změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednal a s náležitou péčí nemohl předvídat.									

Položky minus -201 867,24  
 Položky plus 140 381,60  
 Rozdíl 38 514,36

Cena díla bez DPH SoD	2 481 095,48	Rozdíl bez DPH	125 385,01
DPH 21%	521 219,05	DPH 21%	26 330,85
Cena díla včetně DPH	3 003 214,53	Rozdíl včetně DPH	151 715,87

Zhotovitel/dodavatel:	
Firma	Podpis Datum
AVE Kladno s.r.o.	[Podpis] 5. 11. 2018
Schválil:	
Titl	Podpis Datum
LUKA CONSULT CZ s.r.o.	[Podpis] 5. 11. 2018
Projekční:	
Podpis	Datum
Ing. Arch. Karel Albrecht	5. 11. 2018
Objednatel:	
Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MÍSTO KLADNO	8. 11. 2018

**LUKA CONSULT**  
 Jiráskova 1598, 273 06 Kladno  
 DIČ: CZ01391460

Magistrát města Kladna  
 odbor investic  
 272 52 Kladno

