

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SM180000783

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Čl. 1
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
 se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
 zastoupená: Ing. Kvidem Boublíkem, vedoucím odboru správy majetku MČ Praha 11
 IČ: 00231126
 DIČ: CZ00231126
 bankovní spojení: [REDAKCE]
 číslo účtu: [REDAKCE]

v záležitostech technických zastoupena

společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
 se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
 zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
 zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
 IČ: 28199081
 DIČ: CZ28199081
 bankovní spojení: [REDAKCE]
 č. účtu: [REDAKCE]

na straně jedné - dále jen „objednatel“, případně „zadavatel“

a

1.2. Zhotovitel: **REINVEST spol. s r. o.**
 se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
 spisová značka: MS v Praze, oddíl C, vl. 44457
 zastoupená: Ing. Markem Raškou, jednatelem
 IČ: 65410840
 DIČ: CZ65410840
 bankovní spojení: [REDAKCE]
 číslo účtu: [REDAKCE]

na straně druhé – dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. SM180000783 na akci
"Dodatečné svislé hydroizolace objektu úřadu Ocelíkova 672, Praha 11
- včetně spojovací chodby mezi pavilony A- E"
 (dále jen „dodatek č. 1“)

**Čl. 2
PŘEDMĚT DODATKU č. 1**

2.1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu smlouvy a ceny díla, neboť po splnění části díla sjednaného smlouvou v rozsahu provedení sond a jejich vyhodnocení vyšlo najevo, že dodatečné svislé hydroizolace objektu Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4, nejsou zapotřebí a zpracování projektové dokumentace na dodatečné svislé hydroizolace objektu tím pozbylo smysl.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5 Cena za dílo a platební podmínky, jehož odst. 5.1. se nahrazuje novým zněním:

Cena bez DPH: 67 846,00 Kč (slovy: šedesátsedmtisícsmsetčtyřicetšest korun českých)

DPH 21 % 14 247,66 Kč (slovy: čtrnácttisícdvěstěčtyřicetšedm korun českých 66 haléřů)

Cena díla celkem: 82 093,66 Kč (slovy: osmdesátdvatisícdevadesát tři koruny české a 66 haléřů)

(původní cena bez DPH se tak snižuje o 89.154 Kč, cena včetně DPH se snižuje o 107.876,34 Kč).

2.2. Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Čl. 3 VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že se dodatek č. 1 je výsledkem jejich společné dohody, projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 3.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva jako celek včetně uzavřených dodatků bude zveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.5 Tento dodatek č. 1 je platný dnem podpisu a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě bylo schváleno vedoucím odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, panem Ing. Kvidem Boublíkem, a k jejímu podpisu je oprávněn pan Ing. Kvido Boublík, vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.


V Praze dne

V Praze dne 14. 11. 2018

Za objednatele:


19. 11. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Kvido Boublík

vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11



Ing. Marek Raška

jednatel