

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RD/2018/111 ze dne 17.7.2018 na stavbu

„Oprava komunikace v ulici Hrdinů odboje, ke hřbitovu a výspravy výtluků na místních komunikacích v Rychnově nad Kněžnou“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Rychnov nad Kněžnou**
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
IČ: 00275336
zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města
telefon: 494 509 100
bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou
č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města
telefon: 494 509 100, 739 409 181
e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Miloslav Trejtnar, referent odboru správy nemovitostí
telefon: 494 509 045, 603 510 859
e-mail: miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz

Jan Najman, referent odboru správy nemovitostí
telefon: 733 726 736
e-mail: jan.najman@rychnov-city.cz

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Jednající - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

[REDAKCE]

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

telefon: [REDAKCE]

[REDAKCE]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TC/RD/2018/111 ze dne 17.7.2018.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 4.1. smlouvy o dílo mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v příloženém soupisu prací.

DODATEK č. 2

Cena bez DPH	119 159,43 Kč
DPH 21%	25 023,48 Kč
Cena celkem včetně DPH	144 182,91 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo + dodatek č.1	2 322 027,39 Kč
Dodatek č.2	119 159,43 Kč
Cena celkem	2 441 186,82 Kč
DPH 21%	512 649,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 953 836,05 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Rychnově nad Kněžnou dne.....

V Hradci Králové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Rychnov nad Kněžnou

STRABAG a.s.

.....
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
[redacted]
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

.....
[redacted]
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové