

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 247-Vy-08/2018

PP Lomnice č. 3, ř.km 0,000-0,129 (rek.)

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: [redacted] vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

[redacted] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: + [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

ASANO, spol. s r.o.

IČO: 25017381

DIČ: CZ25017381

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 12030

sídlo: Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25

statutární orgán: [redacted]

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 4 [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 247-Vy-08/2018, která je aktualizována tímto dodatkem:

Znění dodatku:

Na základě níže uvedených stavebních a organizačních změn se uzavírá tento dodatek snižující celkovou cenu za provedené dílo:

- Z důvodu přebetonování základů zdí (PB ř. km 0,008 a LB 0,047) je obkládaná nadzákladová plocha zdí (dříku) menší, tj. bylo použito méně kamene na obklad, méně kotev.
- Firma nepažila výkopy pro opěrné zdi z důvodu vhodných klimatických podmínek v době provádění stavby.
- V době od dokončení PD a během provádění stavby nedošlo v místě stavby k vybudování nových inženýrských sítí, které by bylo nutno vytyčit.



- Firma nepoužila alternativní přístup ke staveništi a zvláštní užívání alternativní přístupové komunikace, nebylo potřeba.

Důsledkem těchto výše uvedených skutečností bude snížení ceny díla, tj. méněpráce o **49 924,40 Kč** bez DPH. Podrobný rozsah méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Ve smyslu výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 247-Vy-08/2018, Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

1. *Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 646 324,53 Kč** bez DPH, slovy jeden milion šest set čtyřicet šest tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých padesát tři haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.*

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Jmenování nového generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.:

Rozhodnutím ministra zemědělství [redacted], ze dne 13.8.2018 č.j. 46873/2018-MZe-12145 byl s účinností ke dni 1.9.2018 jmenován do funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s.p., Ing. Josef Vojáček.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 247-Vy-08/2018 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Liberci, dne:

V Hradci Králové dne: 13. 11. 2018



jednatel společnosti



vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací

REKAPITULACE STAVBY

MĚNĚPRÁCE

Kód: PP-LOMNICE-V1a
 Stavba: PP LOMNICE č.3

KSO:
 Místo: NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

CC-CZ:
 Datum: 31.10.2018

Zadavatel:
 LESY ČESKÉ REPUBLIKY

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 ASANO, spol. s r.o.

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 ██████████

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 924,40

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21.00%	0,00	60 408,52
	snižena	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 60 408,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PP-LOMNICE-V1a

Stavba: PP LOMNICE č. 3

Místo: NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Datum: 31.10.2018


Zadavatel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY

Projektant: Ing. Radek ZAHRADNÍK

Uchazeč: ASANO, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		49 924,40	60 408,52	
IO 01	IO 01 REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ KORYTA ř. km 0,00-0,052	14 924,40	18 058,52	STA
IO.1	IO.1 OPEVNĚNÍ PRAVÉHO BŘEHU	8 572,00	10 372,12	Soupis
IO.2	IO.2 OPEVNĚNÍ LEVÉHO BŘEHU	6 352,40	7 686,40	Soupis
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	35 000,00	42 350,00	STA

5 11 2018



SOUPIS PRACÍ

MĚNĚPRÁCE

Stavba:

PP LOMNICE č.3

Objekt:

IO 01 - IO 01 REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ KORYTA ř. km 0,00-0,052

Soupis:

IO.1 - IO.1 OPEVNĚNÍ PRAVÉHO BŘEHU

Místo:

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Datum:

31.10.2018

Zadavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 572,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce				3 550,00	
16	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	14,200	210,00	2 982,00	
	VV		"opěrka 1*5,00*2,00		10,000			
	VV		"opěrka 3*3,50*1,20		4,200			
	VV		Součet		14,200			
17	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	14,200	40,00	568,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 022,00	
34	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového kotveného	m3	0,516	4 000,00	2 064,00	
	VV		$5,00 \cdot (0,35 + 0,20) / 2 + (0,50 \cdot 0,2 \cdot 0,35) = 0,481 + 0,035$					
35	M	583810770	kopák hrubý 30x30x25-60 cm liberecká žula	m2	1,475	1 680,00	2 478,00	
	VV		$"5,00 \cdot (0,35 + 0,20) / 2 + (0,50 \cdot 0,2) = 1,375 + 0,1$					
36	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 250 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	80,00	480,00	

SOUPIS PRACÍ

MĚNĚPRÁCE

Stavba:

PP LOMNICE č.3

Objekt:

IO 01 - IO 01 REKONSTRUKCE OPEVNĚNÍ KORYTA ř. km 0,00-0,052

Soupis:

IO.2 - IO.2 OPEVNĚNÍ LEVÉHO BŘEHU

Místo:

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Datum:

31.10.2018

Zadavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 352,40	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 912,40	
23	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	0,353	8 000,00	2 824,00	
			vv "přední část a bok: 4,00*0,35*0,14+0,47*0,35*0,14=0,196+0,023=0,219 a narovnání chybného výkazu výměr 0,35*0,35*1,09 = 0,134					
24	M	583810770	kopák hrubý 30x30x25-60 cm liberecká žula	m2	1,005	1 680,00	1 688,40	
			vv přední část a bok: 4,00*0,14+0,47*0,14=0,623 a narovnání chybného výkazu výměr 0,35*1,09 = 0,382					
27	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 250 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	100,00	400,00	
			vv "TZ,C3,D2"					
			vv "základ opěrné zdi"4,00*1,32*0,80		4,224			
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce				1 440,00	
16	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	5,760	210,00	1 209,60	
17	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	5,760	40,00	230,40	

SOUPIS PRACÍ

MĚNĚPRÁCE

Stavba:

PP LOMNICE č.3

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

Datum:

31.10.2018

Zadavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	vrn001	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
4	K	vrn005	Zajištění zvláštního užívání komunikací, provizorních sjezdů a veřejných ploch, projednání s potřebnými orgány státní, zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	