

Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: **05/14/2164/18**, č. zhotovitele: **18/6 - 08**

uzavřené dne 26.04.2018 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Ing. Marií Černou, místostarostkou, pověřenou k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12..2016

Bankovní spojení:

IČ: 00290629,

DIČ: CZ00290629

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Mgr. Pavel Kraus, tel.:

Ing. Marcela Hobzová,

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

se sídlem V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
zastoupen Ing. arch. Petrem Řehořkou, jednatelem

Bankovní spojení:

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 19429

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy:

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Jedná se o vícepráce spočívající v ucelené opravě dveří objektu včetně zasklení, repase zámků, nových zámků, vyplývající z průběžných konzultací se zástupci památkové péče. Dále se jedná o méněpráce - nebude provedeno odstranění starých nátěrů a nanesení nových nátěrů na podpůrných trámech stropní konstrukce.

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, činí hodnota:

- víceprací bez DPH 105 348,00 Kč
- méněprací bez DPH - 123 082,00 Kč

Rozdíl 17 734,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD bez DPH	1 639 638 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	1 008 607 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	- 17 734 Kč

Celkem cena díla bez DPH 2 630 511 Kč

II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku VI. - Cena za provedení díla a platební podmínky se znění odstavce VI.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných objednatel, a činí celkem:

Cena bez DPH 2 630 511,00 Kč
(Slovy: dvěmilionyšestsetřicettisícipětsetjedenáct Kč bez DPH)

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: č. 2 - rozpočet víceprací.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv.
7. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 26/25/RM/2018 ze dne 15.11.2018.

V Třebíči dne 20.11.2018

Objednatel:

Město Třebíč

V Třebíči dne 20.11.2018

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

Ing. Marie Černá
místostarostka

Ing. arch. Petr Řehořka
jednatel

Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „**Třebíč, Říční lázně Polanka, celková oprava budovy s převlékárny, 3. etapa**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 05/14/2164/18 a u Zhotovitele evidována pod číslem 18/6 – 08.

Položkový rozpočet