

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

evidovaná pod číslem:

č. smlouvy zhotovitele: 18-05-033

č. smlouvy objednatele: 042018, č.j. ORRI/20471-18/2600-2018/surm

Název akce: „Most ev. č. 16 ul. Sukova, Rumburk“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Rumburk,

Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Zastoupený: Jiřím Pimparou, místostarostou města

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí
Odboru regionálního rozvoje a investic

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

č.ú.: 78-5141630287/0100

IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602

Zhotovitel:

Projektová kancelář VANER s.r.o.

Sídlo: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9

Zastoupený: Ing. Lubošem Vanerem, jednatel společnosti

Bankovní spojení: KB Liberec

č.ú.: 27-8082970217/0100

IČ: 25 45 89 90 DIČ: CZ25458990

Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271.

Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo v souladu s článkem VIII. Závěrečná ujednání odstavce a) v následujícím rozsahu:

IV. Termín splnění

Projektová dokumentace DUR	12/2018
Inženýrská činnost ÚR podání žádosti o ÚR	05/2019
Projektová dokumentace DSP, PDPS	07/2019
Inženýrská činnost SP podání žádosti o SP	09/2019
Autorský dozor	po dobu stavby

VIII. Závěrečná ujednání

e) Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na 157. schůzi Rady města Rumburk dne 24.10.2018 usnesením č. 2550/2018.

V Rumburku, dne 26.10.2018

V Liberci, dne 7. 11. 2018

Za objednatele:

Jiří Pimpara

místostarosta města Rumburk

Za zhotovitele:

Ing. Luboš Vaner

jednatel