

**DODATEK č. 1 ke****Smlouvě o dílo č. S 00 671/2018****Smluvní strany**

---

**Objednatel:** Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8,  
729 30 Ostrava

**Příjemce:** Městský obvod Hrabová  
Bažanova 174/4,  
720 00 Ostrava-Hrabová

Zastoupen: Igorem Trávníčkem,  
starostou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

**Zhotovitel:** TEFCO CZ, a.s.  
Sídlo: Výškovická 2762/120  
700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupen: Tomášem Crlou,  
členem představenstva

IČO: 27830314  
DIČ: CZ27830314

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
vložka 3952

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

**Obsah dodatku****čl. I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. II, odst. 5 dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S 00 671/2018 ze dne 9.7.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci zakázky „Zateplení domů Příborská 14 a 17, Ostrava-Hrabová“ z důvodů vzniklých víceprací během realizace zakázky v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222, odst. 4 zákona č. 13/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 126.799,85 Kč bez DPH, (tj. 6,17% původní ceny díla).

**čl. II. Předmět smlouvy**

1. Článek **II. Předmět smlouvy**, odst. 1 se doplňuje o následující znění:  
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 1 smlouvy se vkládá příloha č. 3 – Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

3. V čl. IV **Cena díla** se text odstavce 1. nahrazuje textem:  
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>2.181.168,56 Kč</b> | <b>bez DPH</b> |
| 327.175,28 Kč          | DPH            |
| <b>2.508.343,84 Kč</b> | <b>vč. DPH</b> |

DPH je bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

#### **Čl. V. Termín plnění**

9. Termín předání a převzetí dále se posouvá o 8 pracovních dnů z důvodu odsouhlasených více prací, a to **na 19.11.2018.**

#### **Čl. XI. Provádění díla**

13. Zhotovitel prohlašuje, že si před vypracováním položkového rozpočtu předmět zakázky prohlédl a provedl řádnou výměru všech položek rozpočtu, a z titulu svých zkušeností s prováděním prací obdobného charakteru jsou v cenové nabídce zahrnuty veškeré nutné finanční náklady tak, aby tyto práce mohly být provedeny řádně a ve sjednaném termínu. Vícepráce se nepřipouští.

#### **Čl. XVI. Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 1/17 ze dne **14.11.2018.**
2. Ostatní body a ujednání sml. č. S 00671/2018 se nemění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že shodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. S 00 671/2018 ze dne 9.7.2018.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740, odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a dodavatel 1 vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 34/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Ostravě dne .....

.....  
Igor Trávníček, starosta

.....  
Tomáš Crla, člen představenstva