



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0006/0/OMI/18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: **Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5**
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** REVITAL GRAND s.r.o.
se sídlem: Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1
zastoupená: **Mgr. Vladimírem Dvořákem – jednatelem společnosti**
IČO: 26472775
DIČ: CZ26472775
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84454
(dále jen „zhotovitel“)
- (společně také jako „smluvní strany“)
- 1.3. **Osoby oprávněné jednat:**
1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
ve věcech administrativně-technických: [REDACTED], pověřen vedením Odboru majetku a investic, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
[REDACTED], referent stavebně technického oddělení Odboru majetku a investic, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

1.3.2. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: [redacted] - jednatel společnosti

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

ve věcech technických: [redacted] - jednatel společnosti

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2018 Smlouvu o dílo č. 0006/0/OMI/18 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava dvorní fasády a uliční fasády, ZTI a další služby pro potřeby ÚMČ Praha 5 - projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 1.930.000 Kč bez DPH tj. 2.335.300 Kč vč. DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 (dále také jako „dodatek“) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení změn projektových prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v průběhu provádění. Jedná o změny, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je úprava termínu předání díla a ceny díla za provedení uvedených projektových prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v průběhu provádění díla a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací díla.
- 3.2. S odkazem na čl. 4. odst. 4.5. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž se upravuje rozsah projektových prací a tomu odpovídající zvýšení ceny a úprava termínu předání díla.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se body d) a e). Smlouvy ruší a nahrazují se následujícím zněním:

„3.2.

d) do 14 týdnů od předání zpracované části PBŘ DPS řešených objektů (předání PBŘ DPS do 5 týdnů od dne účinnosti tohoto dodatku;

e) do 6 týdnů od předání díla dle ods. d)“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. se odst. 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.1.

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 1.998.910,00 Kč

DPH: 419.771,10 Kč

Cena celkem včetně DPH: 2.418.681,10 Kč“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. se odst. 4.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.2.

Cena za dílo uvedená v bodě 4.2. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 27.2.2018 a 12.10.2018 a zahrnuje uškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také méně práce a vícepráce dle tohoto dodatku Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
4. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
4. 5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. RMČ/47/1502/2018 ze dne 07.11.2018.

- 9 -09- 2018

V Praze dne 11. 2018

.....
za objednatele:
Ing. Pavel Richter
starosta MČ Praha 5

V Praze dne
.....

.....
za zhotovitele:
Mgr. Vladimír Dvořák
jednatel společnosti
REVITAL GRAND s.r.o.