



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1820 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Resslova - spisovna – PD na přestavbu objektu na stp.č. 511/12 a 511/15, k.ú. Hradec Králové**

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: JUDr. Věrou Pourovou, náměstkyní primátora města
Telefon: 495 707 111
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Blanka Nováková, zaměstnanec SNHK, email novakova@snhk.cz, tel. 737 262 097

Ing. Jiří Dušek, zaměstnanec SNHK, email dusek@snhk.cz, tel. 603 541 375

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** PV projekt, spol. s r.o.
Sídlo: Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové
Telefon, email: [REDACTED]
IČ: 25996282
DIČ: CZ25996282
Bankovní spojení: [REDACTED]

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19013

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností, viz níže, se mění předmět a termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 4. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Na základě požadavku stavebního odboru MMHK došlo ke změně ve způsobu zpracování projektové dokumentace (samostatně dokumentace pro ohlášení k odstranění stavby viz příloha – žádost o prodloužení termínu zhotovitele ze dne 10. října 2018). K prodloužení termínu dokončení díla dochází především v souvislosti s probíhajícími interními změnami v systému PCO HZS Královéhradeckého kraje.

II.

1. Původní text bodu b) odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Zhotovitel provede, předá čistopis prováděcí projektové dokumentace (dále jen „PPD“) předá kompletní dílo včetně společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve lhůtě do **20.12.2018.**

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 31. 10. 2018

V Hradci Králové dne 15 -11- 2018



za zhotovitele
Ing. Prokop Vacek
jednatel společnosti



za objednatele
JUDr. Věra Pourová
náměstkyně primátora



Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.
paní Blanka Nováková
Kydlinovská 1521/79
500 02 Hradec Králové

V ě c : **Žádost o prodloužení termínu dokončení zpracování prováděcí projektové dokumentace (PPD) stavby:**

Název akce: **RESSLOVA SPISOVNA – PŘESTAVBA OBJEKTU**
katastrální území Hradec Králové, pozemky st.5111/12 a 511/15
Hradec Králové
Investor : Statutární město Hradec Králové, Československé armády čp.408/51, 502 00 Hradec Králové
Zak. číslo: 18.006.30
Stupeň : prováděcí projektová dokumentace (PPD)

Žádáme vás o prodloužení termínu dokončení níže uvedených prací o jeden měsíc t.j do 20.12.2018.

Na zpracování prováděcí projektové dokumentace (PPD) a předání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení byl stanoven termín dokončení (dle smlouvy o dílo č.1820, CES 2018/0763) na 20.11.2018.

Zdůvodnění žádosti:

Problematika odstranění stavby:

Na základě jednání na MMHK, stavební odbor Hradec Králové byl požadavek na zpracování samostatné projektové dokumentace **pro ohlášení k odstranění stavby včetně příslušné inženýrské činnosti** tj. zajištění stanovisek pro ohlášení demolice a následně podání žádosti o demolici objektu.

Projektová dokumentace a příslušná inženýrská činnost posunula práce na dalším stupni projektové dokumentace. Tato práce a činnost byla nad náplň smlouvy o dílo.

Projektová dokumentace na odstranění stavby byla zpracována a předáno investorovi ověřené paré č.2 včetně originálu souhlasu s odstraněním stavby ze dne 26.9.2018 s nabytím právní moci 1.10.2018.

Problematika objektu „Spisovny“ s vazbou na HZS Královéhradeckého kraje:

Na základě jednání na HZS Královéhradeckého kraje bylo konstatováno, že v současné době není možné dle informace nadřazených složek HZS odsouhlasovat připojení jednotlivých objektů na systém PCO. Smluvní partner Astor - Komplex s.r.o., který zabezpečuje provoz elektrické požární signalizace pro Hradec Králové s napojení na HZS nebude moci pravděpodobně nadále tuto službu zajišťovat.

V současné době se připravují na HZS pravidla pro připojování jednotlivých objektů a areálů včetně přípravy a podob jednotlivých smluv pro partnery – **termín bohužel nebyl stanoven.**

Dle informace HZS bude požadavek na stálou službu areálu nebo objektu, která bude zajišťovat bezpečnost objektů (objektu) do doby než budou podepsány smlouvy, zpracovány dokumentace zdoilávání požárů (zpracovával Astro-Komplex s.r.o.) a následně bude probíhat zkušební doba celého systému (minimálně 1 měsíc) včetně provozu EPS za účasti složek IZS ČR.

PV projekt, spol. s r.o.
Ing. Prokop VACEK - jednatel společnosti
Kalendova 688, 500 04 Hradec Králové 4
IČ 25996282, DIČ CZ25996282

V Hradci Králové 10.října 2018

Registrace:

Magistrát m. HK-odbor živnost, č.j.HK-005029.1-PL e.č. 360201-224596 ze dne 26.6.2003
OR KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19013, IČO 25996282, DIČ CZ25996282,

Kalendova 688, Hradec Králové, 50004

IČO:25996282