

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/19368 Draženov - Lužnice			
Objekt:	01 - komunikace a úprava propustků			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň			
TDS:	JILAM s.r.o., Alej Svobody 81/56, 323 00 Plzeň			
Projektant:	SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň			
Popis změny: V rámci provádění stavby bylo zjištěno, že je třeba provést vyrovnávky odřezované části silnice v rozsahu o 1375 m2 více než bylo řešeno v projektové dokumentaci. Tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle jakého odst. 5 § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	368 142,50 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	77 309,93 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	445 452,43 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 686 217,01 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	6 686 217,01 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	7 054 359,51 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	8 535 775,01 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	368 142,50 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	368 142,50 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	8.11.2018		
	TDS:	8.11.2018		
	Objednatel:	8.11.2018		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnóvómu listu č. 1

Název díla: III/19368 Draženov - Luženice

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt 01 - komunikace a úprava propustků										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíil oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíil celk. ceny Kč
objekt 01 - komunikace a úprava propustků										
27	565135111	asfalzový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS)	m2	1 855,00000	3 230,00	1 375,000	267,74	496 657,70	864 800,20	368 142,50
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíil oproti SoD celkem Kč:										368 142,50
Celkový rozdíil oproti SoD celkem Kč:										368 142,50