

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1842/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 33/2018

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

xxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2

xxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

zhotovitel:

Marek Machala

sídlo:

Kovářov č.p. 101

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

Marek Machala

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

Marek Machala

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

Marek Machala

IČO:

65984404

DIČ:

CZ750421119

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v živnostenském rejstříku na městském úřadě Milevsko ev. č. 330500-25657-00

tel.: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**VD Slapy – rekonstrukce vstrojení kabelové chodby na kótě 270,15 m.n.m.**“ v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohody na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele

není z ekonomických a technických důvodů možná Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku prodloužení termínu plnění k provedení dodatečných stavebních prací dle odst. 3 tohoto článku.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 10. :

10. Předmět smlouvy o dílo bude proveden s dodatečnými pracemi podrobně specifikovanými přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ se mění odstavce č. 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy
 - předání a převzetí díla: nejpozději do **1. 2. 2019**

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavce č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	1.250.124,00,- Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	265.249,66,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	1.515.373,66,- Kč

(slovy: jeden milion pět set patnáct tisíc tři sta sedmdesát tři koruny šedesát šest haléřů českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) ve znění a cenových nabídek zhotovitele č. 29/2018 ze dne 26.10.2018 a č. 30/2018 ze dne 1.11.2018, které tvoří přílohy č. 1 a 2 dodatku smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele č. 29/2018 ze dne 26.10.2018

příloha č. 2: cenová nabídka zhotovitele č. 30/2018 ze dne 1.11.2018

V Praze dne

V Kovářově dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel Závodu dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Marek Machala