

Dodatek č. 509/B1/2018/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Město Nechanice

Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice

IČO: 00269191

zastoupené starostou

Jiřím Pecharem

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 509/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 ze dne **27. 8. 2018** (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek:

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Bezpečné a bezbariérové chodníky v Tůni u Nechanic**“ – **ISPROFOND 5527510155** v návaznosti na změnu výše nákladů akce dle Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4, odstavec 3. nově zní:
„3. V roce 2018 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

5 334 000,00 Kč
(slovy: pět milionů třicet čtyř tisíc korun českých)

kteřá odpovídá **84,99 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 6 275 853,28 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 509/B1/2018/1 ve výši 857 031,72 Kč vč. DPH z předpokládané celkové ceny akce 7 132 885,- Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem SOVIS CZ, a.s., ze dne 15. 08. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 08. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 16. 2. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 11. 06. 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 20. 9. 2018*, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).“

2. V článku 5, odstavec 2. nově zní:
„2. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky minimálně ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech stavební části akce uvedených v odst. 3 čl. 4 Smlouvy odpovídající nejméně částce **941 853,28 Kč** dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 509/B1/2018/1. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akci upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy.
3. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.

4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že poskytovateli náleží tři jeho vyhotovení a příjemci dvě vyhotovení Dodatku.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Jiří Pechar
starosta města