

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	č.2
Zhotovitel:	morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850		
Investor:	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum: 29.10.2018	
Název akce: Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č.p.595-596			
Způsob odeslání / předání datum:17.7.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	smluvní položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Změna rozsahu asfaltových ploch dle skutečnosti, změna rozsahu dodávky a montáže poštovních schránek dle skutečnosti, změna rozsahu zemních prací dle skutečnosti, výběr úspornějšího interiérového osvětlení, vypuštění z díla antigrffitového nátěru fasády, zakládacích lišty KZS, vypuštění z díla výměny elektroskříní ČEZ na fasádě neboť se jedná o majetek ČEZu, zařízení ČEZ a CETIN překryta nově atypickými dvířky, záměna LED pásků (vnějšího osvětlení) za standardní světla (stropnice) osvětlení, vypuštění z díla interiérových PVC parapetů u sklepních oken, sklepní okna kompletně zednický začištěny, demontáž, dodávka a montáž omezeného počtu větracích mřížek do fasády. <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Skutečně provedené práce a dodatečná stanoviska investora.</p>			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel: morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň			

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....
MP technik s.r.o., [redacted], [redacted], mobil: [redacted], IČ:05360889
[redacted] resp. [redacted]

Stanovisko projektanta stavby:

.....
MEPRO s.r.o., architektonický ateliér, nám Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6
[redacted]

Příloha : fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:	č.2
Zhotovitel:	morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Datum:	29.10.2018		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Změna rozsahu asfaltových ploch dle skutečnosti, změna rozsahu dodávky a montáže poštovních schránek dle skutečnosti, změna rozsahu zemních prací dle skutečnosti, výběr úspornějšího interiérového osvětlení, vypuštění z díla antigrafitového nátěru fasády, zakládacích lišty KZS, vypuštění z díla výměny elektroskříní ČEZ na fasádě neboť se jedná o majetek ČEZu, zařízení ČEZ a CETIN překryta nově atypickými dvířky, záměna LED pásků (vnějšího osvětlení) za standardní světla (stropnice) osvětlení, vypuštění z díla interiérových PVC parapetů u sklepních oken, sklepní okna kompletně zednický začištěny, demontáž, dodávka a montáž omezeného počtu větracích mřížek do fasády. - <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Skutečně provedené práce a dodatečná stanoviska investora.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	-	Počet připojených výkresů:	-
Cena méněprací bez DPH :		Cena víceprací bez DPH :	
	413.890,13 Kč		148.525,89 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-265 364,24 Kč	beze změn vůči smluvnímu termínu
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 08.11.2018	Datum: 08.11.2018