

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č 10PU-001241 ze dne 2.12.2016

na realizaci zakázky
„I/16 Dolní Kalná - Královec, svodidla“
ISPROFIN 500 156 0002

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899

DIČ: CZ 25297899

Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 13982

Zastoupeným

číslo smlouvy: **2016 – MT – 63**

(dále jen "dobavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

I.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1545/2 č. j. KUKHK – 17346/ZP/2018-4 ze dne 20.7.2018 a č. j. KUKHK – 17787/ZP/2018-5 ze dne 24.7.2018 bylo řízení o povolení kácení stromů vráceno Městskému úřadu Trutnov, odboru životního prostředí k novému projednání.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení termínu dokončení stavby, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

Termín pro dokončení stavby dle Dodatku č. 1 : do 30.11.2018

Nový termín pro dokončení stavby : do 30.11.2019

Tato změna termínu pro dokončení stavby pak bude identicky promítnuta příslušných ustanovení přílohy k nabídce a to takto:

Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	do 30.11.2019
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	do 30.11.2019

II.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 10PU-001241 ze dne 2.12.2016 a dodatku č. 1 ze dne 27.7.2017 nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 19 -11- 2018

Datum: 19 -11- 2018

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
MADOS MT s.r.o.