

**DODATEK Č.1
SMLOUVA O DÍLO**Číslo zhotovitele: 18125
Číslo EASY Archivu: 2018_02766

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. David Votava, ředitel odboru rozvoje a investic
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení :

Objednatel zmocňuje zástupce firmy AZ CONSULT spol. s r.o. k zajišťování investorské inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení :
telefon :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je:

- Změna času dokončení stavby z důvodu koordinace s ÚMO Neštěmice – kácení stromů.

II. Předmět plnění – beze změny**2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby : UL 038 490 Ústí nad Labem, Obvodová – rekonstrukce vodovodu
Místo stavby : Ústí nad Labem
Okres : Ústí nad Labem
Generální projektant : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Ústí nad Labem
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Čas plnění – se mění**3.1 Zahájení stavby : října 2018**

XVII. Závěrečná ustanovení – se doplňuje a mění

- 17.1** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků **dodatku č.1 smlouvy**.
- 17.2 Dodatek č.1 smlouvy** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 17.3** Odstoupení od **dodatku č.1 smlouvy** se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 17.4** Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z **dodatku č.1 smlouvy** na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 17.5** Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV.
- 17.6** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření **dodatku č.1 smlouvy** v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 17.7** Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. VIII. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená v čl. XVI., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 17.8** Všechny spory vznikající z **dodatku č.1 smlouvy** a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 17.9** Přílohy, které jsou nedílnou součástí **dodatku č.1 smlouvy**:

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

19 -11- 2018
V Teplicích dne

Objednatel:



Ing. David Votava
ředitel odboru rozvoje a investic
Severočeská vodárenská společnost a.s.

12 -11- 2018
V Teplicích dne

Zhotovitel:



Ing. Milan Hruša
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.