

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce hřiště pro volnočasové aktivity Bieblova“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2018/3159/ORI/009/01

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

| | |
|---|--|
| Sídlo: | Bratislavská 251/70, 601 47 Brno |
| Zastoupený: | Mgr. Martinem Malečkem, starostou |
| oprávněn k jednání ve věcech smluvních: | Ing. Kateřina Kalinová, místostarostka |
| ve věcech technických: | Ing. Petr Rizner, vedoucí ORI |
| telefon, e-mail: | [REDACTED] |
| IČ: | 44992785 |
| Banka: | Komerční banka, a.s., Brno |
| č. účtu: | [REDACTED] |

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

WALER, spol. s r.o.

| | |
|---|------------------------------------|
| Zapsán v obchodním rejstříku: | u KS v Brně, oddíl C, vložka 24092 |
| Sídlo: | Selská 61, 614 00 Brno |
| Zastoupený: | Luboš Půček, Vlastimil Boháč |
| oprávněn k jednání ve věcech smluvních: | Mgr. Tomášem Vomelou, jednatelem |
| ve věcech technických: | Luboš Půček |
| telefon, e-mail: | Vlastimil Boháč |
| IČ: | [REDACTED] |
| Banka: | 25309536 |
| č. účtu: | Komerční banka, a.s. |
| | [REDACTED] |

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/3159/ORI/009 „Rekonstrukce hřiště pro volnočasové aktivity Bieblova“, uzavřené dne 15.08.2018, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení díla na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce hřiště pro volnočasové aktivity Bieblova“. V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy o dílo citovaných níže.
2. Jedná se o vícepráce, které jsou nezbytné k provedení díla – z důvodu technického postupu kladení asfaltobetonu nelze navrženou skladbu v jedné vrstvě realizovat. Na základě uvedeného je třeba provést záměnu skladby asfaltového betonu z jednovrstvé na dvouvrstvou. První vrstva betonu bude nahrazena vrstvou podkladní tl. 50 mm. Druhá finální vrstva bude ohrusná tl. 30 mm.

Cenové navýšení díla o ohrusnou vrstvu tl. 30 mm v celkové ploše 601 m² činí 90.270,20 Kč bez DPH.

Cena díla dle smlouvy: **4.376.889,00 Kč bez DPH**

Změna závazku dle Dodatku č. 1: **90.270,20 Kč bez DPH**

Cena díla (po Dodatku č. 1): **4.467.159,20 Kč bez DPH**

3. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Smlouvy o dílo s názvem „Cena díla“:

Cena díla se na základě výše uvedených skutečností zvyšuje a činí celkem bez daně z přidané hodnoty v korunách českých:

4.467.159,20 Kč bez DPH

(slovy: čtyřmilionůčtyřistašedesátsedmtisícjednostopadesátdevět korun českých bez DPH a 20 haléřů)

III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 15.08.2018 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno, městská část Brno-sever.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na 7/mimořádné schůzi RMČ Brno-sever dne 08.11.2018.

V Brně dne

Za objednatele:



Ing. Martin Cibula, místostarosta




V Brně dne

Za zhotovitele:



**Luboš Půček, jednatel,
oprávněná osoba za zhotovitele**



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------|--------------|
| Akce: | Rekonstrukce hřiště pro volnočasové aktivity Bieblova Investor: Statutární město Brno, městská část Brno - sever | Číslo změn. listu | 01/20 |
| Číslo zakázky (SoD): | Zpracoval: Vlastimil Boháč | Datum : | 30. 1 201 |

Popis změny:

Z důvodu technického postupu kladení asfaltbetonu nelze navrženou skladbu v jedné vrstvě realizovat.

Na KD č. 7 byla dohodnuta s GP a TDI možnost záměny skladby asfaltového betonu z jednovrstvé na dvouvrstvou. První vrstva asfaltového betonu bude nahrazena vrstvou podkladní tl. 50 mm. Druhá finální vrstva bude ohrusná tl. 30 mm. Podkladní vrstva bude položena v měsíci listopadu 2018, ohrusná vrstva dle klimatických podmínek, nejpozději v měsíci květnu 2019.

Skladba dle PD:

ACO 8 – asfaltový beton 50 mm – odpočet 20 mm (pol. č. 3)
R-mat. recykláž z asfaltobetonových komunikací – 50 mm – odpočet 50 mm (pol. č. 5)
Směs z drceného kameniva fr. 0-32 mm , tl. 200 mm
Zhutněná zemní pláň

Nová skladba :

ACO 8 – asfaltový beton 30 mm
Spojovací postřik z asfaltové emulze – (přípočet pol. č. 2)
ACP 16 – obalované kamenivo tl. 50 mm – přípočet (pol. č. 4)
Směs z drceného kameniva fr. 0-32 mm , tl. 220 mm – přípočet (pol. č. 1)
Zhutněná zemní pláň

Cena:

90 270,- Kč bez DPH

Změna vyvolána

technickým řešením
 dodavatelem

projektantem
 vyšší mocí

Objednatel podpisem tohoto změnového listu objednává výše uvedené činnosti v souladu s příslušným ustanovením ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat Objednateli výše uvedené práce. Pro ostatní náležitosti platí ustanovení uvedená ve smlouvě.

Za objednatele:

[Redacted Signature]

Ing. Kříž

Podpis

[Redacted Date]

Datum

Za zhotovitele:

[Redacted Signature]

p. Boháč

[Redacted Date]

Datum

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **181102** **Hřiště Bieblova**
 Objekt: **01** **Asfaltová plocha**
 Rozpočet: **001** **Asfaltová plocha**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celke |
|------------------|--|--|-----------------|
| HSV | | | 90 270,2 |
| PSV | | | 0,0 |
| MON | | | 0,0 |
| Vedlejší náklady | | | 0,0 |
| Ostatní náklady | | | 0,0 |
| Celkem | | | 90 270,2 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 90 270,20 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 18 956,74 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,20 CZK |

Cena celkem s DPH **109 226,94 CZK**

v I BRNE dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------|----------|--|--|-----------|---|
| 5 | Komunikace pozemní | HSV | | | 90 270,20 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 90 270,20 | 1 |