

## DODATEK Č. 1

### K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) ZE DNE 17. 10. 2017 mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupeným:  
ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015“

správce společnosti: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným

bankovní spojení:

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

sp. zn.: B 1434 vedená u Městského soudu v Praze

společník společnosti: VIAPONT, s.r.o.,

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 46995447

DIČ: CZ46995447

sp. zn.: C 8917 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1

#### **k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)**

(název dílčí veřejné zakázky: SOKP 518 Ruzyně – Suchdol – technická pomoc, zpracování technické studie, dokumentace pro oznámení EIA a dokumentace EIA,  
č. smlouvy objednatele: 02PT-005105, č. smlouvy zhotovitele: [17-324] )

#### **I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, kterým se v souladu s čl. 25.1 Obchodních podmínek mění doba pro ukončení prací – vydání stanoviska EIA, z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, ale ke kterým došlo na základě zdržení služeb poskytovaných ze strany třetí osoby, nedodáním dat o intenzitě dopravy, které je nutné zpracovat do dokumentace EIA.

#### **II.**

Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. Prováděcí smlouvy bude upravena doba plnění takto:

### Čl. III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu zadavatele

ukončení prací: po vydání stanoviska EIA

specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept TES	1xlistinná verze + 1xCD	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele	
Čistopis TES	4xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu TES objednatelem	
Dokumentace pro oznámení EIA-koncept	1xlistinná verze + 1xCD	Do 4 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části zakázky	
Dokumentace pro oznámení EIA-čistopis	4xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení podkladů pro oznámení EIA	
Dokumentace EIA - koncept	1xlistinná verze + 1xCD	Do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části zakázky	
Dokumentace EIA - čistopis	4xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od schválení konceptu dokumentace EIA	
Technická pomoc objednateli		Na výzvu zadavatele	

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne - 5 -11- 2018

V Praze dne 11 -10- 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2015

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
Datum:

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: 11.10.2018

oprávněn podepisovat na základě plné moci ze dne 4.8.2015 za společnost PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2015