

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/781/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na stavbu:

SILNICE III/43826: LUDSLAVICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK

Objednatel

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Jiří Škrabal

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Jiří Škrabal

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Článek I. – Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny rozsahu závazku dle smlouvy o dílo,
- změny ceny za splnění závazku dle smlouvy o dílo.

Změna rozsahu závazku dle smlouvy o dílo

Během zpracování PD ve stupni DSP bylo na jednání, které se uskutečnilo dne 24. 10. 2018 v budově MÚ v Holešově dohodnuto, že z důvodu problematiky zajištění písemného souhlasu se stavbou od spoluvlastníka parcely p. č. xxxxxxxxxxxx (doposud neukončené dědické řízení), a to z původních 636 m na 511 m, tedy o 125 m. Nově řešený úsek silnice III/43826 bude v uzlovém úseku č.: 4, název úseku: Vlačuva, uzlové staničení km 0,130 – 0,641.

Změna ceny za splnění závazku ze smlouvy o dílo

V návaznosti na změnu rozsahu závazku ze smlouvy o dílo popsanou v předchozím odstavci se mění cena za splnění závazku ze smlouvy o dílo. Cena za stavební objekt SO 101 dle smlouvy o dílo ve výši 270.000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu méněprací ve výši 40.000,- Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 230.000,- Kč bez DPH.

Článek II.

Změny ve smlouvě

1. Článek I. „Úvodní ujednání“ smlouvy, odst. č. 1.1

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

Objednatel jako stavebník připravuje stavbu „SILNICE III/53826: LUDSLAVICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“ (dále jen „**Stavba**“). Stavba bude řešit rekonstrukci silnice III/43826 v průjezdním úseku obce Ludslavice, v uzlovém úseku č. 4, název úseku: „Vlačuva“, staničení km 0,130 – 0,641. Celková délka řešeného úseku je 511 m.

2. Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“ smlouvy, bod 5.1, písm. a)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

a) Cena Díla (dále jen „Cena Díla“):

Cena bez DPH	265.000,- Kč
DPH 21%	55.650,- Kč
Cena celkem vč. DPH	320.650,- Kč
(slovy třístadvacettisícšestsetpadesát korun českých)	

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem zůstávají nedotčena v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 13. 11. 2018

.....

.....