

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 03/2018/REUP ze dne 24. 9. 2018

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou**, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Vzduchotechnika – Šlapal spol. s.r.o.

se sídlem Horní Dobrouč 147, 56102 Dolní Dobrouč

IČ: 25933400

DIČ: CZ25933400

firma zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 15680 ze dne 27.1. 2000

(dále jen „zhotovitel“)

společně („*smluvní strany*“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Divadelní kavárna v Žamberku – změna vzduchotechniky a vytápění“ část A. vzduchotechnika.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla, v článku III. Termíny a místo plnění a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací změny vzduchotechniky upravuje o níže uvedené práce (přesný rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.1):

V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.3 mění a doplňuje takto:

3.3 Termín dokončení a zprovoznění díla se prodlužuje o 25 pracovních dnů a nově činí:

Termín dokončení a zprovoznění díla: nejpozději dne 2. 11. 2018

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá **celková** smluvní cena díla se z původní částky 201.124,- Kč bez DPH snižuje o – 3.055,00 Kč bez DPH a celkem tedy činí:

Část A. vzduchotechnika

Cena bez DPH

198.069,00 Kč

DPH 21 % činí

41.594,49 Kč

Cena celkem včetně DPH

239.663,49 Kč

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 03/2018/REUP ze dne 24. 9. 2018 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 01/2018-RADA/44 ze dne 1. 11. 2018.

Příloha č.1 – Změnový list vč. položkového rozpočtu

V Žamberku, dne: 12. 11. 2018

Za zhotovitele:

V Žamberku, dne:

12. 11. 2018

za: Město Žamberk

.....
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města

.....
HORNÍ DOBROUČ 147 DIČ: CZ25933400
61 02 DOLNÍ DOBROUČ



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2018
Zhotovitel:	Vzduchotechnika – Šlapal spol. s.r.o. se sídlem Horní Dobrouč 147, 56102 Dolní Dobrouč, IČ: 25933400	
Název akce:	„Divadelní kavárna v Žamberku – změna vzduchotechniky a vytápění, část A. vzduchotechnika“	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	29. 10. 2018	
Předmět změny:		
Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce, které odpovídají skutečně provedenému dílu změny vzduchotechniky.		
Popis a zdůvodnění změny:		
Vzhledem k upravenému rozsahu provedených prací byla snížena cena díla. Konkrétní popis a ceny prací jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.		
Tyto změny sníží cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Snížení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 03/2018/REUP ze dne 24. 9. 2018 se zhotovitelem – firmou Vzduchotechnika – Šlapal spol. s.r.o., Horní Dobrouč 147, 56102 Dolní Dobrouč, IČ: 25933400.		
Počet připojených listů specifikací: 1		
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
- 8.655,- Kč	+ 5.600,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 198.069,- Kč	2. 11. 2018	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
1		

LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU					
vypracoval: pí. Slapalová odběratel: MÚ Žamberk stavba: Divadelní kavárna Žamberk č. zakázky: 01805154/2 dne: 17.10. 2018					
pozice	číslo položky	MJ	mn.	cena jedn.	cena celkem
Vícepráce					
	Sekání stavebních otvorů	kpl	1	2000	2000
	DR 200	ks	2	64	128
	OS 100/90	ks	1	113	113
	OS 100/45	ks	9	104	936
	OS 160/90	ks	3	218	654
	OS 160/45	ks	1	171	171
	OS 200/45	ks	1	212	212
	OS 250/90	ks	2	340	680
	SONOVAC 250/1	bm	2	172	344
	SONOVAC 200/1	bm	1	134	134
	SONOVAC 160/1	bm	2	114	228
	Cena celkem bez DPH:				5600
Méněpráce					
	Čištění digestoře	kpl	1	4 500	4500
	Dveřní mřížka	ks	5	831	4155
	Cena celkem bez DPH:				8655