

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo č. 2018/004365 ze dne 26. 6. 2018**

Číslo smlouvy objednavatele: 2018/004365 /1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
IČ: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
jednajícím prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Palackého náměstí 6, PSČ 306 32
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 318 00
IČ: 256 06 468
DIČ: CZ25606468
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu Plzeň

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu Plzeň
b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 26. 6. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – opravy vybraných železobetonových stropů a betonových konstrukcí galerií G4B, G5B, G9B, G18K kolektorů města Plzně, oblast Bolevec a Košutka, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla vyvstala na straně objednatele potřeba upřesnění požadavku sjednaného závazku souvisejícího s opravou chodníku nad galerií G9B. Dle sdělení Správy veřejného statku města Plzně, p.o. ze dne 2. 11. 2018 je oprava chodníku ve vnitrobloku Kaznějovské a Tachovské ul. zařazena do plánu oprav této organizace pro letošní rok. Jelikož plánovaná oprava chodníku svým rozsahem koresponduje s místem plnění v úseku G9B, dohodly se smluvní strany na méněpracích spočívajících ve vyjmutí konečných asfaltových povrchových úprav nad touto galerií z předmětu plnění Smlouvy. Celková cena díla se tak dle rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, snižuje o 49 546,20 Kč bez DPH.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>5.274.581,50</i>	<i>Kč</i>
-----------------------------------	----------------------------	------------------

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet - méněpráce

V Plzni dne: 20 -11- 2018

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

V Plzni dne: 19 -11- 2018

.....
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu

ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Oprava vybraných žb stropů a betonových konstrukcí galerií G4B, G5B, G9B, G18K kolektorů města Plzně, oblast Bolevec a Košutka
Objekt: měněpráce

Objednatel: Statutární město Plzeň

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Místo: galerie G9B, Kaznějovská ulice, Plzeň

Zpracoval:

Datum: 30. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

MP Měněpráce

1 Zemní práce

49 546,20

21	K	578133131	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	66,000	750,70	49 546,20	

Snížení ceny od základního rozpočtu u SoD

49 546,20

Kč bez DPH

Odůvodnění měněprací :

asfaltový povrch se nerealizuje z důvodů opravy celého chodníku - investiční akce SVSMP