

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 051–A /18 ze dne 01.10.2018**

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Sídlo: Národní 1009 / 3, 110 00 Praha 1
Zapsaná: v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
IČO: 60457856
DIČ: CZ60457856
zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. ú.: 1051041114/5500
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]
E – mail: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

ERDING, a.s.

Sídlo: Brno-Líšeň, Líšeň, Zaoralova 2058/5
zápis obchodního rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně oddíl B, vložka 2465
IČO: 25512455
DIČ: CZ25512455
Zastoupená/jednající: [redacted] místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: CSOB, a.s., pobočka Brno
č. ú.: 382349813/0300
Tel.: [redacted]
E – mail: [redacted]
Plátce DPH
(dále jen „Dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**Čl. 1
Úvodní ustanovení**

Dílem se dle čl. 1 smlouvy rozumí „**Modernizace kotelny - instalace kogenerační jednotky**“
(dále jen „dílo“) realizované Dodavatelem pro Objednatele.

**Čl. 2
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací na díle v rozsahu a ceně
uvedeném ve změnovém protokolu ke smlouvě, který je přiložen k tomuto dodatku. Po
započtení víceprací se smluvní strany při zachování smlouvou dohodnutého termínu
dokončení a předání díla objednateli dohodly na **zvýšení ceny díla o 96.160 Kč bez DPH.**

Důvodem těchto změn na díle jsou drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu prováděných prací a které jsou pro funkčnost prováděného díla nezbytné.

2. S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění čl. 4, bodu 4.1 smlouvy mění a nově zní takto:

4.1 Cena byla sjednána dohodou dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, mezi dodavatelem a objednatelem pevnou částkou a činí **8.370.590,86 Kč bez DPH**. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty demontáž stávajících zařízení, stavební úpravy kotelny a přepravní náklady kogenerační jednotky do místa plnění

3. Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce, méněpráce na díle se stává součástí smlouvy jako příloha č. 4.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla změněna Dodatkem č. 1, v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Objednatel.

Příloha:

- Změnový protokol ke smlouvě obsahující vícepráce a méněpráce na díle.

V Praze dne 16.11.2018

V Brně dne 16.11.2018

Objednatel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel:

ERDING, a.s.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA,
ředitel

.....
[redacted]
místopředseda představenstva

Změnový list č. 1 k SOD č. 054-A/18 mezi SSČ AV ČR v.v.i. a ERDING a.s. ze dne 01.10.2018

1 Vícepráce

Položka	Název	Množství	MJ	Celk.cena bez DPH	Popis
---------	-------	----------	----	-------------------	-------

1 VÍCEPRÁCE

1	Izolace AN (zvětšení na 100 mm)	1,00	kpl		Snížení tepelných ztrát a zabránění přehřívání prostoru kotelny
2	Zvětšení DN potrubí a armatur za AN z DN65 na DN100	1,00	kpl		Zvětšení DN potrubí umožní současný přenos výkonu z KJ i AN, sníží tlakové ztráty na potrubí a sníží zátěž původních čerpadel na jednotlivých topných větvích
3	Přeložka původní VZT v prostoru kotelní místnosti	1,00	kpl		Nová trasa vedení zajistí lepší provětrávání prostoru kotelny
Celkem					

2 MĚNĚPRÁCE

1	Nedodání nové BAP	1,00	kpl		Stávající BAP vyhovuje parametrům.
2	Zkrácení VZT KJ	1,00	kpl		Zjednodušení stavebního řešení
Celkem					

3 CELKEM bez DPH

96 160,00 Kč