

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. O/18/350

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná**
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – město
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA,
 místopředsedou představenstva a generálním ředitelem
 a Ing. Vlastimilem Sucháčkem, MBA,
 členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: XXX

ve věcech technických: XXX

- 2. Zhotovitel: TEPLOTECHNA Ostrava a.s., Šenovská 543/101, 716 12 Ostrava**
společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 358
IČ: 451 93 771 DIČ: CZ45193771
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 22401761/0100
Zastoupená: Ing. Lukášem Pátkem, předsedou představenstva
Zmocněnec pro jednání ve věcech obchodních:
 XXX
Zmocněnec pro jednání ve věcech výrobních a technických:
 XXX

II. Úvodní ustanovení

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/18/350 uzavřené dne 29. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele provést opravu dvou ocelových komínů horkovodních kotlů na provozu Červený Mlýn, a to v rozsahu a způsobem dle Smlouvy a cenové nabídky zhotovitele ze dne 4. 6. 2018 a cenového rozpočtu.

2. Vzhledem k nutnosti zesílit přírubový spoj pomocí navaření ocelové pásoviny na základě statického posudku, s čímž smluvní strany nepočítaly v době uzavření smlouvy, se zvýšily celkové náklady zhotovitele při provádění díla.
3. Na základě vícenákladů zhotovitele ve výši 87.298,40,- Kč bez DPH tímto smluvní strany uzavírají následující dodatek. Výše vícenákladů zhotovitele plyne ze Soupisu požadovaných vícenákladů na opravu dvou ocelových komínů horkovodních kotlů, který představuje přílohu tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních stran se zvyšuje smluvní cena o částku 87.298,40,- Kč bez DPH. Tímto se proto ruší čl. V odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím ustanovením:

*„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí **964.705,40,- Kč bez DPH.**“*

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ve zbývajících částech neupravených tímto Dodatkem se práva a povinnosti upravená ve Smlouvě vztahují i na plnění podle Dodatku. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že jej do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Příloha: Soupis požadovaných vícenákladů na opravu dvou ocelových komínů horkovodních kotlů

V Brně dne

V..... dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Lukáš Pátek
předseda představenstva

.....
Ing. Vlastimil Sucháček, MBA
člen představenstva
a obchodní ředitel