

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ o dílo č. 2018/004882

**uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

1. SMLUVNÍ STRANY

statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1

adresa: alej Svobody 60, Plzeň, 323 00
IČO: 00075370
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 4841830277/0100
zastoupený: Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou
ISDS: 2dibh62

dále jen („objednatel“)

ZHOTOVITEL SYMONTA s. r. o.

se sídlem: K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň
zastoupený: xxxxxxxxxxxx
IČO: 26349043
DIČ: CZ26349043
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 178584621/0300
ISDS: qft5rxg

dále jen („zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/004882 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „**Instalace systému nuceného větrání s rekuperací v objektu 90. MŠ, Západní 7, Plzeň**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele za řádné provedení díla zaplatit sjednanou cenu za dílo.

2.2. Předmětem dodatku č. 1 je změna doby plnění sjednaná v článku 5 odst. 5. 2. smlouvy o dílo, a to z důvodu, že v rámci provádění díla došlo k novému požadavku na zpracování projektové dokumentace dle požadavků 100. Výzvy Ministerstva životního prostředí k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou

náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. Tímto vyvstala nutnost zpracování Energetického posudku, který byl objednáno Odborem správy infrastruktury dne 1. 10. 2018. Při zpracování projektové dokumentace je nutnost koordinace a sjednocení projektové dokumentace s požadavky a výstupy danými Energetickým posudkem.

Text ve znění:

- 5.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.4.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději **do 31. 10. 2018** (v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD ve formátech .pdf a .dwg)).

se nahrazuje textem:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.4.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději **do 20. 12. 2018** (v 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD ve formátech .pdf a .dwg)).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 26. 10. 2018

V Plzni dne 29. 10. 2018

XXXXXXXXXX
Jiří Uhlík, MBA
místostarosta MO Plzeň 1
na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14
ze dne 2. 12. 2014

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX