

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 46.18
P18V00000206

Smlouva o dílo Dodatek č. 3

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený Ing. Liborem Navrátilem, ředitelem oblasti východ

IČO: 26177005
DIČ: CZ 26177005
Peněžní ústav: KB a.s.

Č. účtu: 7408201/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

dále jen **zhotovitel**

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 7679/RMOBm-JIH/1418/3 ze dne 8. 11. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0746/2018/INV ze dne 27. 7. 2018.

čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0746/2018/INV a dodatku č. 1 a č. 2:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby SOD			9 160 604,33	1 923 726,91	11 084 331,24
Dodatek č. 1	-1 515 715,82	1 201 508,14	-314 207,68	-65 983,61	-380 191,29
Dodatek č. 2	0,00	351 563,47	351 563,47	73 828,33	425 391,80
Dodatek č. 3	-286 001,25	203 192,95	-82 808,30	-17 389,74	-100 198,04
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 až č. 3			9 115 151,82	1 914 181,89	11 029 333,71

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené

v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy je:
- příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů změny stavby

Za objednatele

_____ Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

_____ **Bc. Martin Bednář**
starosta obvodu

Za zhotovitele

_____ Datum: _____

Místo: _____

_____ **Ing. Libor Navrátil**
ředitel oblasti Východ