

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 45/D/R/18 ze dne 06.08.2018 na stavbu

„Rekonstrukce ulice Za Komínem“

uzavřená podle usanovení. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail: franc@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

I.2. Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Sídlo:

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Adresa pro doručování:

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČO:

25968807

DIČ:

CZ25968807

zastoupený ve věcech smluvních:

Martin Žítek, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Jan Dyntar, stavbyvedoucí (tel. 602 492 133)

E-mail:

dyntar@matex.org

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

27-2035340270/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě méněprací a víceprací, se kterými nebylo v původním rozpočtu počítáno, se mění smlouva o dílo č. 45/D/R/18 ze dne 06.08.2018 následovně:
2. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:
„II.5. Provedení díla dále obsahuje vícepráce, méněpráce a dodávky dle změnového rozpočtu, který je přílohou dodatku č.1.“
3. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 8.310.553,32 Kč
- DPH: 1.745.216,20 Kč
- Cena vč. DPH: 10.055.769,52 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. RM_2018-1129/21 ze dne 12.11.2018.

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

V Hradci Králové dne:

.....
MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek, jednatel společnosti