

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dne 04. 06. 2018 níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: 18000297

a

Zhotovitel: **ZEMAKO, s.r.o.**
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 10.9.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy: Roman Nejedlý
ve věcech technických: Roman Nejedlý a jím pověřený stavbyvedoucí
číslo smlouvy zhotovitele: 26-2018

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 04. 06. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Předmět díla se tímto Dodatkem č. 1 rozšiřuje o práce, které nebylo možné při projekční přípravě předpokládat a nezbytnost jejich provedení v rámci stavby vyplynula až v průběhu realizace díla.

Po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev zpevněných ploch bylo shledáno, že zárubní zídka na straně chodníku podél budovy restaurace Monte Bú je v havarijním stavu. Za zídkou byla nasypána stavební suť a různý stavební odpad. Po dohodě TDI a projektanta byla stávající zídka vybourána, stavební navážka a odpad odvezeny na skládku. Zídka byla nahrazena pozvolnou úpravou svahu se zajištěním jeho paty řadou betonových prefabrikovaných palisád (palisáda odlehčená kruhová 20/115 cm, přírodní šedá) v délce 18,6 m, ukotvených v betonovém základu.

Při bourání stávajícího podkladu a odstranění náletového stromu byla objevena stávající atypická vodoměrná šachta příslušející k budově na pozemku p.č. 680/2 v k.ú. Veverčí, obec Brno. Stropní deska byla značně poškozena kořenovým systémem náletového stromu. Po konzultaci s TDI a projektantem bylo rozhodnuto o odkrytí porušené části stropní desky a provedení její opravy vyztuženou železobetonovou deskou a překrytím vrstvou kačírku, přesazení souvisejících silničních obrub. V místě položených kabelových chrániček, byl doplněn podklad ze štěrkodrti v tl. 10 cm celkové ploše 11 m² a doplnění zemnění chráničky.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 18000297 ze dne 04. 06. 2018:

1) Znění odst. 1 čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 3.518.168,- Kč bez DPH.

2) Příloha č. 1: Položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1: Položkový rozpočet stavby tohoto Dodatku č. 1

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby

Za Objednatele:

V Brně dne 20 - 11 - 2018



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne



Roman Nejedlý
jednatel společnosti