

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10552/2018/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,
ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství,

Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství,

IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED] s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

Ing. Jan Havlíček

Sídlo:

Zastoupený :

ve věcech smluvních :

ve věcech technických

IČO : 48424641
DIČ CZ 6910105543

Peněžní ústav :

Číslo účtu :

Zapsán: Živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy pod číslem L01828

dále jen „**zhotovitel**“

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 18. 7. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10552/2018/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) a následně zpracování dokumentace pro provádění stavby pro stavbu s názvem „**Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové -3. etapa, objekt zázemí**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“)

čl. II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy z důvodu podaného odvolání proti rozhodnutí č.133/2018 ,č.j. SMO/488055/18/ÚHAaSŘ/Král ze dne 31.8.2018 k prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí . Odvolání podal účastník řízení Statutární město Ostrava, IČ 00845451 z důvodu plánovaného projektu pro výstavbu nové koncertní haly se zázemím pro Janáčkovu filharmonii Ostrava. Z toho důvodu není možné ve smluvně sjednané lhůtě podat žádost o stavební povolení.
Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:
2. Text v čl. IV odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli předána do 15 dnů od nabytí právní moci prodloužení územního rozhodnutí.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství..

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum : 15.10.2018

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 15.10.2018

Místo: Ostrava

projektant