

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2018/169

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

(dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6556

sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2018/169 podle něhož objednatel na základě dohody uplatňuje méněpráce na díle: LC Písková, evidenční číslo zakázky **S 921/2018/169**, a to v souladu se Změnovým listem stavby č. 2 ze dne 2.11.2018 s příslušnými položkovými rozpočty a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatky této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel na základě vzájemné dohody uplatňuje u zhotovitele méněpráce dle přiloženého změnového listu vč. vyčíslení u části oprav:

- a) méněpracemi na díle je neprovedení prací v souladu s ZL č. 2 na LC Písková, úsek k.ú. Újezd nad Lesy. Popis a odůvodnění jsou uvedeny ve ZL č. 2. V souladu se změnovým listem č. 2 ze dne 2.11.2018 a jeho přílohami, tj. vyčíslením méněprací u části oprav, byla výše méněprací vyčíslena u části oprav v hodnotě: **12.695,- Kč bez DPH.**

IV.

Upravená cena za dílo


1. Za řádné provedení díla dle Dodatku č. 2 k SoD č. S 921/2018/169 ze dne 31.10.2018 náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 8.280.673,- Kč bez DPH. Při realizaci stavebního díla budou uplatněny méněpráce ve výši 12.695,- Kč
Na základě Dodatku č. 3 k SoD č. S 921/2018/169 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši **8.267.978 Kč bez DPH.** DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Celková cena za dílo bez DPH: 8.267.978 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.


Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2018/169 vč. Dod. č. 1 a Dod. č. 2 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.



Ing. Pavel Keller, ředitel úseku Sever a
zplnomocněný zástupce společnosti

V Brandýse nad Labem, dne: 19.11.2018




Lesy České republiky, s.p.
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přem. Sova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 4219645; DIČ: C242196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Číslo jedn. 120/5 351 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Přílohy: Změnový list č. 2 ze dne 2.11.2018 vč. vyčíslení méněprací

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 2.11.2018		
Název veř. zakázky: LC Písková				
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Brandýs nad Labem				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Písková	Oprava + Investice		úsek LC v k.ú. Újezd nad Lesy.	
Popis změny:				
Část opravy:				
a) Neprovedení opravy lesního skladu č. 2 vč. HS č. 12, stan. km 1,848-1,902.				
b) Provedení pouze 1 ručně kopané sondy.				
Zdůvodnění změny:				
Část opravy:				
a) Lesní sklad č. 2 byl po předání staveniště zarovnáán kúrovcovým dřívím o objemu min. 350 m ³ se zakrytím pod plachtu, bez možnosti odvozu z dané lokality v termínu SOD. Práce byly odečteny ve ZL č. 1, pouze bylo opomenuto odečtení pol. č. 22.				
b) Po vytyčení propustku ve staničení 2,725 byla provedena jedna ručně kopaná sonda pro ověření hloubky uložení dálkového vodovodního řadu o DN 400 mm. Zbylé ručně kopané sondy pro ověření vodovodního řadu či jiných inženýrských sítí nebylo potřebné využít.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Libor Křížák		Datum:		
		2.11.2018		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 30.11.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 12.695,- Kč	Bilance: -12.695,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		8.267.978,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Jan Berger – stavbyvedoucí,	Datum: 2.11.2018	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Martin Žid, TPŠČ KŘ	Datum: 2.11.18	Podpis: [redacted]	
Přílohy: položkový rozpočet méněprací				
Poznámka:				

Por. Typ	Kód	Alt. Kód	Popis	MJ	Výška bez Ztr.	Ztrátě	kec	Výška	Jedn. cena	Cena	Jedn. množ.	Hmotnost	Jedn. výř.	Svr	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Objekt	
			objekt: LC Pluková- opravy měřičů																		
			001: Zemní práce																		
2	SP	189721819	Různé kožené ševy na lehkých stěnách	kus	- 9,0		pol. 6. 8. SOD	- 9,0	885,00	- 12 605						- 2 668	- 15 364		18107a	001	
3	SP	189721815	Úprava státek v zářezích na v. horních II. 1. a 4.	m ²	- 370,0		pol. 6. 22 SOD	- 370,0	14,00	- 5 180						- 1 088	- 6 268		18107a	001	



P. JAKUBČEK
 DIČ: CZ26177005 (5)
 Tel.: 495218032-4, Fax: 495218036