

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2018/247
ze dne 4.10.2018

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Ekostavby Brno, a.s. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Blenková“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Prostějov, se mění rozsah prací. Jedná se zejména o tyto práce:
 - osazení 1ks ocelové svodnice dl. 4m namísto ocelové trubky


Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.9.2018, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2018/247 ze dne 4.10.2018, byla stanovena cena za vícepráce na **12 093,38,- Kč bez DPH**.

3. Konstatuji, že dle S916/2018/247 ze dne 4.10.2018 je termín plnění stanoven v čl.III na 1.10.-31.10.2018. Předání staveniště proběhlo dne 23.10.2018, s odkazem na odst.3 čl.III smlouvy o dílo, se lhůta pro zhotovení díla prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožnil převzít řádně připravené staveniště později než 1.10.2018 (23dní). Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací **23.10.2018**, a termín pro řádné dokončení díla **23.11.2018**.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2018/247 ze dne 4.10.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2018/247 ze dne 4.10.2018.

Přílohy: rozpočet víceprací


V Brně, dne 19.11.2018




ředitel KŘ Brno, LČR s.p.



V Brně, dne 8.11.2018



předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.



místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	LC Blenkové svodnice	JKSO	
Název objektu		EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	25.10.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	5 210,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	6 883,18	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 093,38	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



prezident představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

D	Celkem bez DPH	12 093,38
	DPH	%
	snížená	15,0
	základní	21,0
	Základ daně	0,00
	DPH celkem	2 539,61
	Cena s DPH	14 632,99
E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Blenkové svodnice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							12 093,38
1 Zemní práce							76,80
1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,4*0,3*4	m3	0,480	160,00	76,80
					0,480		
5 Komunikace pozemní							6 000,00
8	221	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	4,000	1 500,00	6 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 280,00
7	221	916231111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	4,000	450,00	1 800,00
4	221	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	4,000	870,00	3 480,00
997 Přesun sutě							736,58
5	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,015	90,00	631,35
6	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7,015	15,00	105,23
Celkem							12 093,38