

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

"Rozšíření MŠ Opletalova, Opletalova 14/925, Praha 1, Nové Město"

č. smlouvy objednatele: 2018/0986
kterým se mění čl. II., III. a XVII. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN: [REDACTED]

- technik STA O [REDACTED]

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

MALANG s.r.o.

Se sídlem: Zámečnická 90/2, Brno - město, 602 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490

IČ: 27720993, DIČ: CZ27720993

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Zastoupena: Petrem Mlátenou, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "**Rozšíření MŠ Opletalova, Opletalova 14/925, Praha 1, Nové Město**" dle nabídky zhotovitele ze dne 28.06.18, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 3 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované společností KAVA s.r.o. z června 2018.
4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazů výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 3 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

II.

V Čl. III. s názvem **Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:**

1. *Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		<i>Cena bez DPH</i>
<i>A/</i>	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	<i>5.519.870,00 Kč</i>
<i>B/</i>	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (Příloha č. 3)</i>	<i>1.100.019,01 Kč</i>
<i>C/</i>	<i>Rozpočet méněprací (Příloha č.3)</i>	<i>1.627.208,56 Kč</i>
<i>D/</i>	<i>Konečná (celková) cena díla (A+B/-C//)</i>	<i>4.992.680,45 Kč</i>

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

III.

V Čl. XVII. s názvem **Závěrečná ustanovení se na konci odst. 8. doplňuje text:**

- *Příloha č. 3 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)*

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 19.11.2018 usnesením č. UR18_1361.

V Praze dne: 19. 11. 2018

V Praze dne: 19. 11. 18

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Old
starosta

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

"Rozšíření MŠ Opletalova, Opletalova 14/925, Praha 1, Nové Město"

Navrhovatel změny MALANG s.r.o. Zámečnická 90/2 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL): <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">01</div>	Index navrhovatele <div style="text-align: center; font-weight: bold;">ZH</div>	Číslo SO nebo PS	Pohodové číslo TZL <div style="text-align: center; font-weight: bold;">01</div>
Index navrhovatele změny: O objednatel TDI. technický dozor investora ZH zhotovitel AD autorský dozor J jiný	Datum vydání TZL: Datum schválení nebo zamítnutí TZL: Časový dopad oproti původnímu řešení:	15.11.2018 NE	vyplní navrhovatel vyplní objednatel vyplní ZH	
Název změny: Vícepráce - stavební část				
Důvod a popis změny: Revizní dvířka, změna způsobu přesunu suli, změna skladby podkladní vrstvy finální podlahy, změna podlahy v ředitelně, trám na zavěšení houpačky, dodávka dvoukřídlých dveří E130, přeložení a nálož dveří v relaxační místnosti 1.NP, repase dveří, dodávka obložková zárubně a vnitřních parapetů, odstranění míže, dodávka ručních hasičích přístrojů				
Přílohy Příloha č. 1 - Rozpočet - Stavební část				
Vliv na cenu: odhadová náklady konkrétní cena	Vliv na cenu stavební dodávky (dla příloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 500.845,51 Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní ZH (nehodí se škrtněte) Vyplní AD / ZH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplní AD / ZH	
Zástupce ZH: Petr Malona			Datum a podpis: 15.11.2018	
Zástupce AD			Datum a	
Zástupce TDI			Datum a	
Zástupce Objednatel - MČ Praha 1 Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a	
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL - MČ Praha 1, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD			

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě neshody místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.


Změnový list č.1 - Položkový rozpočet

S:	010_002	Rozšíření Mateřské školy Opletalova
O:	001	stavební úpravy
R:	001	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Svlislé a kompletní konstrukce				118 995,00
1	Pol_1	Revizní dvířka Promat 1900x940 mm, typ SP požární odolnost EI 30	kus	1,00000	63 050,00	63 050,00
2	Pol_2	Revizní dvířka Promat 890x585 mm, typ SP požární odolnost EI 30	kus	1,00000	29 595,00	29 595,00
3	Pol_3	Revizní dvířka Promat 500x300 mm, typ SP, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	26 350,00	26 350,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 676,30
4	Pol_4	Nakládání vybouraných hmot nošením svlsle	t	12,74000	995,00	12 676,30
Díl: 762		Konstrukce tesáfské				168 863,80
5	Pol_5	Podložení jedné vratvy desek OSB ECO 3N tl. 1x15 mm latěmi, včetně dodávky lezíva, latě 50x40 mm	m2	19,00000	145,00	2 755,00
6	Pol_6	Podložení dvou vratov desek OSB ECO 3N tl. 2x15 mm latěmi, včetně dodávky lezíva, latě 50x40 mm	m2	113,60000	240,00	27 264,00
7	Pol_7	M.podlahy z desek do tl. 15 + 15, P+D, sponky, vc. dodávky desek OSB ECO 3N tl. 15 mm	m2	132,60000	908,00	132 334,80
6	Pol_8	D+M rámu 14/14cm dl.3 m, osazení do kapes, lak	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				107 455,41
9	Pol_9	Dodávka dveří dvoukřídlo včetně montáže, PO EI 30D/3CS	ks	1,00000	44 000,00	44 000,00
10	Pol_10	Přeložení dveří a nátěr v relaxační místnosti 1.NP	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
11	Pol_11	Repase dřevěných jednokřídlových dveří a obložkové zárubně - WC 2.NP	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00
12	Pol_12	Obložková zárubně	kg	1,00000	12 000,00	12 000,00
13	Pol_13	Vnitřní parapet dl. 1250 mm	ks	11,00000	1 807,00	19 877,00
14	Pol_14	Demontáž mlíže	ks	1,00000	1 078,41	1 078,41
Díl: 767		Konstrukce zámočnické				9 750,00
15	Pol_15	Hasicí přístroj D+M 21A	ks	5,00000	1 950,00	9 750,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				85 215,00
16	Pol_16	Podlahy vlysové lapané vlysy dubové	m2	19,00000	4 485,00	85 215,00

500 945,51



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

"Rozšíření MŠ Opletalova, Opletalova 14/925, Praha 1, Nové Město"

Navrhovatel změny MALANG s.r.o. Zámečnická 90/2 602 00 Bmo	Registrační číslo Technického zjednotěného listu (TZL): <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">02</div>	Index navrhovatele ZH	Číslo SO nebo PS	Podávová číslo TZL 01
Index navrhovatele změny: <input type="checkbox"/> objednatel TO: technický dozor investora ZH: zhotovitel AD: autorský dozor J: jiný	Datum vydání TZL:	15.11.2018	vyplň navrhovatel	
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL:		vyplň objednatel	
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE	vyplň ZH	
Název změny: Vícepiáce - zdravotně-technické instalace				
Důvod a popis změny: Změny položek dle požadavků investora, projektanta a uživatele. Položky dle skutečné prostavěnosti po domluvě a odsouhlasení na KO.				
Přílohy: Příloha č 1 - Rozpočet - ZTI				
Vliv na cenu: oškrtnutá nárůstá konečná cena	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 308.244,50 Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplň ZH (nehodí-li se škrtněte) Vyplň AD / ZH	
Vyvolá změnu stavovního povolení před dokončením:		NE	Datum a podpis: 15.11.2018	
Zástupce ZH: Petr Malena				
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum	
Zástupce TOI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum	
Zástupce Objednatel - MČ Praha 1 Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum	
Rozděloval:		I. OBJEDNATEL - MČ Praha 1, 2. TOI, 3. ZH, 4. AD		

V případě osobního stavebního úřadu je nezbytné provést potřebná zůvzdání. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

Změnový list č.2 - Položkový rozpočet

S:	01B_002	Rozšíření Materské školy Opčelalova
O:	001	stavební úpravy
R:	002	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				88 965,00
1	Pol_1	Napojení na stávající rozvody-vsazení odbočky DN 100	kus	5,00000	4 500,00	22 500,00
2	Pol_2	Potrubí HÍ připojovací Ø 40 x 1,8 mm	m	4,00000	387,00	1 548,00
3	Pol_3	Potrubí HT připojovací Ø 50 x 1,8 mm	m	6,00000	405,00	2 430,00
4	Pol_4	Potrubí HT připojovací Ø 110 x 2,7 mm	m	9,00000	1 300,00	11 700,00
5	Pol_5	Vyvedání odpadních vypustek Ø 50 x 1,8, včetně podomítkové zábrachové uzávěrky HL 404.1	kus	13,00000	1 930,00	25 090,00
6	Pol_6	Hzs-nezmaritelné stavební výpomocce , zednické	h	4,00000	700,00	2 800,00
7	Pol_7	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,78000	1 150,00	897,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				33 573,00
8	Pol_8	Napojení na stávající rozvody	kpl	2,00000	3 500,00	7 000,00
9	Pol_9	Potrubí z PPR Ekoplastik, Ø 20 x 2,8 mm, PN 16	m	14,00000	310,00	4 340,00
10	Pol_10	Potrubí z PPR Ekoplastik, Ø 25 x 3,5 mm, PN 16	m	10,00000	400,00	4 000,00
11	Pol_11	Izolace návleková MIRELON PRO II. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	7,00000	145,00	1 015,00
12	Pol_12	Izolace návleková MIRELON STABIL II. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	5,00000	210,00	1 050,00
13	Pol_13	Izolace návleková MIRELON STABIL II. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	7,00000	250,00	1 750,00
14	Pol_14	Izolace návleková MIRELON STABIL II. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	5,00000	290,00	1 450,00
15	Pol_15	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	24,00000	46,00	1 080,00
16	Pol_16	Hzs-nezmaritelné stavební výpomocce , zednické	h	16,00000	725,00	11 600,00
17	Pol_17	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	96,00000	3,00	288,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				53 071,50
18	Pol_18	Napojení na stávající rozvody	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
19	Pol_19	Potrubí Cu 22	m	18,00000	1 370,00	24 660,00
20	Pol_20	Filinky Cu press plyn - kolena 22	kus	19,00000	243,00	4 617,00
21	Pol_21	Filinky Cu press plyn - přechod 22x1	kus	8,00000	376,00	3 008,00
22	Pol_22	Podpurné korytko DN 25	m	6,00000	472,00	2 832,00
23	Pol_23	Připojka pro plynoměr, rozpídka plyn, plynoměr G4	kus	1,00000	9 480,00	9 480,00
24	Pol_24	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky Ø 50/2,9	m	0,50000	790,00	395,00
25	Pol_25	Koňout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
26	Pol_26	Hzs-nezmaritelné stavební výpomocce , zednické	h	3,50000	725,00	2 537,50
27	Pol_27	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	321,00000	2,00	642,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				154 836,00
28	Pol_28	Klozet závěsný dětský bílý, včetně sedátka v bílé barvě, duroplast	soubor	4,00000	14 000,00	56 000,00
29	Pol_29	Ovládací tlačítka splachovače dvojitěnné-kruhové Sigma 01, bílý plast	soubor	4,00000	3 500,00	14 000,00
30	Pol_30	JIKA modul splachovací pro výlevku MIRA	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
31	Pol_31	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	5,00000	1 550,00	7 750,00
32	Pol_32	KOJO NOVA PRO PICO umyvátko 45x25cm, pravouhelné, s otvorem pro baterii vlevo, s odpadním	soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00
33	Pol_33	Sifon dřezový, umyvadlový cocolochrom, Ø 50 mm, 5/4"	kus	3,00000	1 120,00	3 360,00
34	Pol_34	Umyvadlo na šrouby OL.YMP Deep 60 x 45 cm, barva bílá, včetně sifonu nerez		1,00000	5 900,00	5 900,00
35	Pol_35	Modul WC Kombifix, UP320, h 108 cm	soubor	4,00000	12 000,00	48 000,00
36	Pol_36	Hzs-nezmaritelné stavební výpomocce , zednické	h	5,00000	435,00	2 175,00

308 244,50

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

"Rozšíření MŠ Opletalova, Opletalova 14/925, Praha 1, Nové Město"

Navrhovatel změny MALANG s.r.o. Zámečnická 90/2 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL): <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">03</div>	Index navrhovatele <div style="text-align: center; font-weight: bold;">ZH</div>	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL <div style="text-align: center; font-weight: bold;">01</div>
Index navrhovatele změny: O...objednatel TDI...technický dozor investora ZH...zhotovitel AD...autorský dozor J...jiny	Datum vydání TZL.:	15.11.2018	vyplň navrhovatel	
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL.:		vyplň objednatel	
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE	vyplň ZH	
Název změny: Vícepráce - VZT				
Příčiny a popis změny: Navýšení počtu tallových ventilů o 1 ks, odsouhlaseno na KO.				
Přílohy: Příloha č 1 - Rozpočet - VZT				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: konečná cena:	Vliv na cenu stavební dodávky (dla přiloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 877 Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplň ZH (nehodící se škrtněte) Vyplň AD / ZH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	Vyplň AD / ZH	
Zástupce ZH: Petr Malóna			Datum a podpis: 15.11.2018	
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum:	
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum:	
Zástupce Objednatel - MŠ Praha 1 Příčiny zamítnutí (vyplň objednatel):	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:	
Rozdělovatel: 1. OBJEDNATEL - MŠ Praha 1, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě neschválení stavebního povolení je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě neschválení místa bude zpracováno v samostatném příloze, která nesí list vždy opatřena registračním číslem TZL.


Změnový list č.3 - Položkový rozpočet

S:	018_002	Rozšíření Mateřské školy Opletalova
O:	001	stavební úpravy
R:	003	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / M.J	Čelkem
------	---------------	---------------	-----	----------	------------	--------

Díl: 728		Vzduchotechnika				677,00
1	728112111	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	1,00000	242,00	242,00
2	428721111	Talířový ventil 125mm	ks	1,00000	435,00	435,00

677,00



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

"Rozšíření MŠ Opletalova, Opletalova 14/925, Praha 1, Nové Město"

Navrhovatel změny MALANG s.r.o. Zámečnická 90/2 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL): <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">04</div>	Index navrhovatele ZH	Pořadové číslo TZL 01
Index navrhovatele změny: O - objednatel TD... technický dozor investora ZH - zhotovitel AD - autorský dozor J - jiný	Datum vydání TZL: Datum schválení nebo zamítnutí TZL: Časový dopad oproti původnímu řešení:	15.11.2018 NE	vyplnil navrhovatel vyplnil objednatel vyplnil TZL

Název změny:

Vicopráce - ústřední vytápění

Důvod a popis změny:

Změny položek dle požadavků investora, projektanta a uživatele. Položky díla skutečně proslavenosti po domluvě a odsouhlasení na KO. Doplnění chybějících položek, záměna otopného tělesa za koupelnový žebílek.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet - ÚI

Vliv na cenu: odhadnutá náklady: konečná cena:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 48.487 Kč bez DPH snížení ceny o:	Vyplnil ZH (pokudli se škrtněte) Vyplnil AD / ZH
Vyvoztě změny stavebního povolení před dokončením:		NE

Zástupce ZH: Petr Malena

Datum a podpis: 15.11.2018

Zástupce AD

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Zástupce TOI

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Zástupce Objednatel - MČ Praha 1

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis

Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):

Rozdělovník:

1. OBJEDNATEL - MČ Praha 1, 2. TOI, 3. ZH, 4. AD

V případě nesouhlasu nebo sbránosti je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě neúčasti místa textu uváděno v samostatný příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

Změnový list č.4 - Položkový rozpočet

S:	018_002	Rozšíření Matefské školy Opletalova
O:	001	stavební úpravy
R:	004	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 731		Kotelny				24 592,00
1	Pol_1	Kotlová regulace s týdenním režimem s příslušenstvím	kpl	1,00000	13 972,00	13 972,00
2	Pol_2	Revize	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
3	Pol_3	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	140,00000	8,00	1 120,00
Díl: 735		Otopná tělesa				8 328,00
4	Pol_4	Koupeňový žebřík Korado Koratux Linear Comfort 600/1220	kpl	1,00000	8 800,00	8 800,00
5	Pol_5	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	88,00000	0,00	528,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				14 667,00
6	Pol_6	Izolace návleková MIRELON PRO II stěny 8 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	2,00000	140,00	280,00
7	Pol_7	Izolace návleková MIRELON PRO II stěny 9 mm, vnitřní průměr 10 mm	m	2,00000	145,00	290,00
8	Pol_8	Izolace návleková MIRELON PRO II stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	2,00000	145,00	290,00
9	Pol_9	Potrubí z měděných trubek vytápění D 16 x 1,0 mm	m	2,00000	600,00	1 200,00
10	Pol_10	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	2,00000	700,00	1 400,00
11	Pol_11	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	2,00000	800,00	1 600,00
12	Pol_12	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	6,00000	15,00	90,00
13	Pol_13	Hzs-nezmaritelná stavební výpomoc, zednické výpomoc	h	12,00000	755,00	9 060,00
14	Pol_14	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 8 m	%	51,00000	7,00	357,00

48 487,00

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

"Rozšíření MŠ Opletalova, Opletalova 14/925, Praha 1, Nové Město"

Navrhovatel změny MALANG s.r.o. Zámečnická 90/2 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL) : <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">05</div>	Index navrhovatele ZH	Číslo SO nebo PS	Poradové číslo TZL 01
Index navrhovatele změny: O objednatel TOI technický dozor investora ZH.. zhotovitel AD.. autorský dozor J.. jiný	Datum vydání TZL :	15.11.2018	vyplň navrhovatel	
	Datum schválení nebo zamítnutí TZL :		vyplň objednatel	
	Časový dopad oproti původnímu řešení:	NE	vyplň ZH	

Názov změny:

Vícepráce - silnoproud

Důvod a popis změny:

Výměna stropních zářivkových svítidel za LED svítidla, chybějící kabeláže a rozšíření pro více spotřebičů oproti PD, uvolnění kabelu pro zřízení plynoměru, přespojování přívodu v chodbiře u plynoměru, přesunutí vypínače a zaslepení zásuvek v relaxační místnosti LMP, centrální osvětlení v kuchyni (chybí v PD), přesunutí kabelu- plynový kotel, osvětlení v ředilně - rozsvícení z více pozic. přípojny VZT, osvětlení domovního schodiště. Všechny změny byly odsouhlaseny na KD.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet - Silnoproud

Vliv na cenu: odhadnutá náklady konečná cena.	Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): ANO zvýšení ceny o: 175.158 Kč bez DPH snížení ceny o:	Vyplň ZH (předkládá se skutečné) Vyplň AD / ZH
Vyřeš změnu stavebního povolení před dokončením		NE

Zástupce ZH: Petr Malena

Datum a podpis: 15.11.2018

Zástupce AD

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Zástupce TOI

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Zástupce Objednatel - MČ Praha 1

Důvod zamítnutí (vyplň objednatel):

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:

Rozdělovník:

1. OBJEDNATEL - MČ Praha 1, 2. TOI, 3. ZH, 4. AD

V případě neshodného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opožděna registračním číslem TZL.

Změnový list č.5 - Položkový rozpočet

S:	018_002	Rozšíření Materské školy Opletalova
O:	001	stavební úpravy
R:	005	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 5		Dodávka nn				96 866,00
16	Pol_19	Stropní svídlo IP44	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
3	Pol_3	LED svídlo 80x60	ks	16,00000	3 405,00	62 370,00
4	Pol_4	Rámeček k LED svídlo B	ks	16,00000	1 320,00	23 760,00
5	Pol_5	Kabel CYKY 30x1,5mm2	m	45,00000	20,00	900,00
6	Pol_6	Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2	m	30,00000	50,00	1 500,00
7	Pol_7	Kabel CYKY 3Jx2,5mm2	m	30,00000	30,00	900,00
8	Pol_8	Jednopolový vypínač 10 A / IP 20 se signálkou	kus	2,00000	250,00	500,00
9	Pol_9	Serieský spínač 10 A / IP 20	kus	2,00000	300,00	600,00
10	Pol_10	1-zásuvka 16 A / IP 20	kus	2,00000	280,00	560,00
11	Pol_11	2-zásuvka 16 A / IP 20	kus	1,00000	350,00	350,00
13	Pol_13	Přísun hmot	%	785,00000	5,00	3 925,00
Díl: 6		Montážní práce				67 909,00
16	Pol_16	Stropní svídlo IP44	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
17	Pol_17	LED svídlo, přímo/nepřím	kus	16,00000	1 400,00	25 200,00
18	Pol_18	LED svídlo, přímo/nepřím	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00
18	Pol_18	Kabel CYKY 30x1,5mm2	m	45,00000	13,00	585,00
19	Pol_19	Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2	m	30,00000	20,00	600,00
20	Pol_20	Kabel CYKY 3Jx2,5mm2	m	30,00000	15,00	450,00
21	Pol_21	Jednopolový vypínač 10 A / IP 20 se signálkou	kus	2,00000	92,00	184,00
22	Pol_22	Serieský spínač 10 A / IP 20	kus	2,00000	110,00	220,00
24	Pol_24	1-zásuvka 16 A / IP 20	kus	2,00000	125,00	250,00
25	Pol_25	2-zásuvka 16 A / IP 20	kus	1,00000	125,00	125,00
27	Pol_27	Připojení spotřebičů	kpl	1,00000	4 620,00	4 620,00
28	Pol_28	Uvolnění kabelů, vyřazení nepotřebných	kpl	1,00000	9 655,00	9 655,00
29	Pol_29	Přesunutí kabelů	kpl	1,00000	250,00	250,00
31	Pol_31	Přespojování přívodu v chodbě u plynoměru	kpl	1,00000	19 000,00	19 000,00
32	Pol_32	Připomocná práce	kpl	1,00000	2 970,00	2 970,00
Díl: 7		Relaxační místnost 1.NP				3 800,00
10	Pol_10	Přesunutí vypínače a zastupení zásuvek	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
11	Pol_11	Kabel, svorky, KO08, sada víček, zastupovací modul	kpl	1,00000	1 300,00	1 300,00
Díl: 8		Připojení vzduchotechniky				5 247,00
37	Pol_37	Montáž	kpl	1,00000	2 475,00	2 475,00
38	Pol_38	Rozvodnice 1x, slykáč 3x, svorky 6x	kpl	1,00000	2 772,00	2 772,00
Díl: 9		Osvětlení vnitřního schodiště				1 636,00
39	Pol_39	Montáž	kpl	1,00000	578,00	578,00
40	Pol_40	Svídlo	kus	1,00000	957,00	957,00

175 158,00

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

"Rozšíření MŠ Opletalova, Opletalova 14/925, Praha 1, Nové Město"

Navrhovatel změny MALANG s.r.o. Zámečnická 90/2 602 00 Brno	Registrační číslo Technického změnového listu (TZL): <div style="text-align: center; font-size: 2em;">06</div>	Index navrhovatele <div style="text-align: center;">ZH</div>	Číslo SO nebo PS	Pořadové číslo TZL <div style="text-align: center;">01</div>
Index navrhovatele změny: O... objevnatel TDI... technický dozor investora ZH... zhotovitel AD... autorský dozor J... jiný	Datum vydání TZL : Datum schválení nebo zamítnutí TZL : Časový dopad oproti původnímu řešení:	15.11.2018 NE	vyplní navrhovatel vyplní objednatel vyplní ZH	
Název změny: Vícepráce - slaboproud				
Důvod a popis změny: Na žádost IT pracovníka MŠ a po odsouhlasení na KD byla provedena dodávka a montáž materiálu, který nebyl v PD. Jde o kabel UTP, domácí telefon, slaboproudový rozvaděč. Na žádost investora budou umístěny rozvody do trubek. Všechny změny byly odsouhlaseny na KD.				
Přílohy: Příloha č. 1 - Rozpočet - Slaboproud				
Vliv na cenu: celkové náklady: konečná cena:	Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): ANO zvýšená cena: 66.509 Kč bez DPH snížená cena:		Vyplní ZH (nehodící se škrtněte) Vyplní AD / ZH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE Vyplní AD / ZH		
Zástupce ZH: Petr Matena			Datum a podpis: 15.11.2018	
Zástupce AD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME			
Zástupce TDI	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME			
Zástupce Objednatel - MČ Praha 1 Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:	
Rozdělovník: 1 OBJEDNATEL - MČ Praha 1, 2. TDI, 3. ZH, 4. AD				

V případě nesoouhlasného stanoviska je nutbylné provést podrobné zdůvodnění. V případě nedostatku místa k tomu uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem TZL.

Změnový list č.6 - Položkový rozpočet

S:	018_002	Rozšíření Mateřské školy Opletalova
O:	001	stavební úpravy
R:	006	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

DII: 1		Dodávka mn.				29 144,00
1	Pol_1	Kabel UTP	m	300,00000	60,00	15 000,00
2	Pol_2	Domácí telefon	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00
3	Pol_3	Zvonkové tlačítko	ks	1,00000	250,00	250,00
4	Pol_4	Rozvaděč slaboproud	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
5	Pol_5	Ohebná hadice 1425	m	120,00000	35,00	4 200,00
6	Pol_6	Přestín hmot	%	249,00000	6,00	1 494,00
DII: 2		Montážní práce				37 366,00
7	Pol_7	Kabel UTP	m	300,00000	30,00	9 000,00
8	Pol_8	Dom. zvonok	ks	1,00000	110,00	110,00
9	Pol_9	Zvonkové tlačítko	ks	1,00000	135,00	135,00
10	Pol_10	Domácí telefon	ks	1,00000	320,00	320,00
11	Pol_11	Rozvaděč slaboproud	ks	1,00000	6 200,00	6 200,00
12	Pol_12	Ohebná hadice 1425	m	120,00000	180,00	21 600,00

66 509,00

