

Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce PZS km 130, 097, P 3636, trať (Retz) – Znojmo
st.hr. – Okříšky“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1984/2018

ISPROFIN: 5003530005

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl C, vložka 29887

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2018/050

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce PZS km 130, 097, P 3636, trať (Retz) – Znojmo st.hr. – Okříšky“ ze dne 15.6.2018.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že došlo k nepředvídaným událostem, které mají vliv na změnu technického řešení. Změna technického řešení si vyžádá dodatečné práce, prodloužení termínu plnění a doplnění Seznamu poddodavatelů.
- 1.2 Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající budovy zastávky pro umístění nové technologie PZS došlo ke změně technického řešení spočívajícího v demolici stávající nevyhovující budovy a ve vybudování nového objektu, který bude sestaven z technologické části a z části, která bude sloužit jako přístřešek pro cestující. Nový objekt bude menší než stávající a odsunut dále od osy koleje, čímž budou také dodrženy rozhledové poměry.
- 1.3 Další změna předmětu plnění je potřeba realizace přeložky plynovodu. V rámci vytyčení sítí se zjistilo, že v blízkosti koleje a přejezdu se nachází vedení plynovodu, které by ve stávající poloze znemožňovalo provedení požadovaných prací.
- 1.4 Dodatečné práce dle bodu 1.2 a 1.3 byly oceněny ve výši 264.000,- Kč bez DPH dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že fakturace tohoto navýšení bude po konečném odevzdání DSP včetně zapracovaných připomínek v 2. dílčí etapě plnění.
- 1.5 Změna předmětu plnění si vyžádá prodloužení 1. Dílčí etapy – předání DSP k připomínkám a 2. Dílčí etapy – předání DSP včetně zapracovaných případných připomínek o 2 měsíce.
- 1.6 Na základě žádosti Zhotovitele se smluvní strany dohodly na rozšíření seznamu poddodavatelů o Ing. Iva Morawitze, IČ 1011499789 a o společnost PRODIN, a.s., IČ25292161.

2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A) Celková cena Díla bez DPH: 1.308.000,- Kč

Slovy: jedenmiliontřistaosmtisíc korun českých

Z toho:

B) Cena za zpracování DSP dle SOD bez DPH: 992.000,- Kč

Cena za dodatečné práce dle DOD 1 bez DPH: 264.000,- Kč

Celková cena za zpracování DSP bez DPH: 1.256.000,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 52.000,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 80 hodin při průměrné hodinové sazbě 650,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Text bodu číslo 1 Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla došlo k prodloužení 1. Dílčí etapy – předání DSP k připomínkám a 2. Dílčí etapy – předání DSP včetně zpracovaných případných připomínek o 2 měsíce.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.4 Změna Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

V Příloze č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů se doplňuje seznam o další poddodavatele.

Nové znění Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1
- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 1
- Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů – změna dle dodatku č. 1

3.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 19.11.2018

V Brně dne 9.11.2018

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 1

Specifikace Díla- změna dle dodatku č. 1

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby **„Rekonstrukce PZS km 130,097, P 3636, trať (Retz) – Znojmo st.hr. - Okříšky“** dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. Součástí předmětu plnění je i zajištění všech dokladů dle §86 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 503/2006 Sb. potřebných k vydání územního rozhodnutí či jiného rozhodnutí nebo opatření nezbytného k umístění stavby dle stavebního zákona.
3. Součástí předmětu plnění je i zajištění všech dokladů dle § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění potřebných k vydání stavebního povolení či jiného rozhodnutí nebo opatření nezbytného ke zhotovení stavby dle stavebního zákona.
4. Součástí předmětu plnění je i podání (veřejnoprávní smlouva)veškerých žádostí, které jsou nezbytné pro povolení stavby a zajištění vydání nezbytných rozhodnutí či jiných opatření dle zákona č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (správní poplatek za územní a stavební řízení uhradí Objednatel). Součástí předmětu plnění je i zpracování všech případných dodatečných požadavků stavebního úřadu souvisejících s povolením stavby.
5. DSP bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o dokumentaci staveb a se Směrnicí GR SŽDC č. 11/2006, v platném znění, „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 146/2008 Sb. a směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb.
6. Název stavby uvedený v čl. 3. Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení DSP.
7. Součástí předmětu plnění je i projednání DSP dle OP a VTP a zpracování všech připomínek z připomínkového řízení.
8. Nákladová část DSP bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, č.j. 28169/2017-SŽDC-GR-NM ze dne 14. 7. 2017 (účinnost 1. 8. 2017) v platném znění s tím, že musí být plně respektován Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb v platném znění a analogický třídník pozemních komunikací včetně příslušných technických specifikací. Shora uvedené třídníky jsou k dispozici na stránkách <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/>.
9. Součástí předmětu plnění je i soupis prací s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
10. Zpracovaná DSP bude respektovat podmínky schvalovacího protokolu vydaného CK MD nebo Objednatelem - odborem investičním.
11. Součástí DSP bude ES prohlášení o ověření subsystému, jehož přílohou bude kopie prozatímního (dílčího) stanoviska o ověření subsystému vydaného notifikovanou osobou, v souladu s nařízením vlády č.133/2005 v platném znění a Směrnicí Evropského parlamentu

a Rady 2008/57ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ve znění Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009.

12. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
13. DSP musí obsahovat formuláře vzor 80,81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
14. Specifikace rozsahu autorského dozoru je součástí Všeobecných technických podmínek - DSP stavby.
15. Součástí předmětu plnění Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy stavby, tj. při zpracování DSP, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Specifikace činnosti koordinátora BOZP je součástí Všeobecných technických podmínek - DSP stavby.
16. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru. Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru. V případě, že příslušný úřad rozhodne, že záměr je možné zařadit do jedné z uvedených kategorií zákona, bude zpracováno Oznámení dle Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. To zpracovatel nejpozději 14 dní před odevzdáním tištěné verze zašle (v otevřené elektronické verzi) k připomínkám na SSV. Pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku nevyloučí možný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000, bude součástí Oznámení záměru „naturové“ posouzení dle zákona č. 114/1992 Sb., zpracované autorizovanou osobou. Položka Oznámení bude samostatně oceněna a v případě, že příslušný úřad vydá vyjádření, že předmětný záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., bude o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce) a cena díla.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 :

1. Na základě zjištění polohy inženýrských sítí bude v nezbytně nutném rozsahu zpracována dokumentace pro stavební povolení přeložky plynovodu.
2. Dochází ke změně předmětu Díla spočívající ve zpracování dokumentace pro demolici stávající nevyužívané budovy zastávky a zhotovení dokumentace pro stavební povolení pro nový technologický objekt, který bude disponovat dostatečným prostorem pro zabezpečovací, sdělovací i silnoproudé zařízení. Součástí objektu bude také přístřešek pro cestující.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla- změna dle dodatku č. 1

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – DSP k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **nefakturační termín**

2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DSP včetně zpracovaných případných připomínek

- bude dokončeno a předáno do 10 měsíců od zahájení plnění
- **fakturováno bude 100 % ceny díla za zpracování DSP**

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 2 měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení díla:

Ekonomické hodnocení: je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 12x v digitální uzavřené formě+ 1x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů- změna dle dodatku č. 1

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CENY za zpracování DSP
EXprojekt s.r.o., 619 00 Brno, Heršpická 758/13, IČO 29285801	Dopravní stavby Mosty a inženýrské konstrukce Zeměměřické činnosti	
GeoTec-GS, a.s., 106 00 Praha 10, Chmelová 2920/6, IČO 25103431	Geologické práce	
Arrano Group s.r.o., 779 00 Olomouc, Střední Novosadská 10, IČO 26792303	Koordinátor BOZP	
Ing Ivo Morawitz, Optátova 708/37 637 00 Brno – Jundrov IČO 1011499789	Přeložka plynu Demontáž rozvodů plynu	
Prodin, a.s., 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí Jiráskova 169 IČO 25292161	Pozemní stavby	
CELKEM %		

Ověřovací doložka transformace komponenty


Ověřuji pod pořadovým číslem **142946**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 4c63c2df-bbe5-4b1a-85b4-67c93f7c630d

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **21.11.2018 12:55:03**



132448f6-33fe-4959-beba-c0f4d750d782