

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1830/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 06593/2017

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické
referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Metrostav a.s.**
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. František Kočí, člen představenstva
Ing. Ján Dudáš, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: [REDACTED], obchodní náměstek divize 6
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], výrobní náměstek divize 6

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 9. 8. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Sázava ř.km 17,904, Rekonstrukce jezu Podělusy“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo spočívající v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.

4. Předmětem tohoto dodatku č. 3 dále je:

- a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.
(Úprava výměr hmotnosti výztuže jezu – ZL 8),
- b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.
(Změna výměr zemních prací a betonu jezu – ZL 7),

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (bez DPH):.....53 850 739,72 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH):.....1 058 574,92 Kč

vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH):..... - 233 151,16 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH):1 015 092,80 Kč

méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH):..... - 493 243,93 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):..... 55 198 012,35 Kč
(slovy: padesátpětmilionůstodevadesátosmtisícdevětsetdvacet korun českých třicetpět haléřů).**

Členění celkové ceny pro jednotlivé části díla:

- a) z celkové ceny díla je **část 1 díla „Pevný jez a sportovní propust“ stanovena částkou ve výši 47 614 912,11 Kč bez DPH**
(slovy: čtyřicetsedmmilionůšestsetčtrnácttisícdevětsetdvacet korun českých jedenáct haléřů),
- b) z celkové ceny díla je **část 2 díla „Rybí přechod“ stanovena částkou ve výši 7 583 100,24 Kč bez DPH**
(slovy: sedmmiliónůpětsetosmdesáttřítisícsto korun českých dvacetčtyři haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou:

příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.