

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1089/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/01

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.**  
sídlo: Klatovy, Luby 175, PSČ 33901  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Stanislav Brand, jednatel  
oprávněni jednat o věcech smluvních: Ing. Stanislav Brand, jednatel  
Ing. Libor Matějka, jednatel  
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Stanislav Brand, jednatel  
IČO: 49791788  
DIČ: CZ49791788  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Klatovy  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 4844  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 28. 5. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**IDVT 10273501, ř.km 0,42-1,62, Brtí – rekonstrukce úpravy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 a z přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 2.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 (bez DPH):..... 3.450.433,19 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): ..... 71.347,43 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH): ..... - 24.178,50 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH): ..... 3.497.602,12 Kč  
(slovy: třimilionyčtyřistadevedesátšesttisícšestsetdvě korun českých dvanáct haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dle jen „soupis prací“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy ve znění pozdějších dodatků, Položkového rozpočtu dodatečných prací a méněprací stavebního objektu SO-1 Úprava toku, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy ve znění pozdějších dodatků a dle Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy ve znění pozdějších dodatků.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### Přílohy smlouvy se doplňují následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se doplňuje o přílohu č. 2 smlouvy o dílo (příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2) a č. 3 smlouvy o dílo (příloha č. 2 tohoto dodatku č. 2):

Příloha č. 2: Položkový rozpočet dodatečných prací a méněprací stavebního objektu SO-1 Úprava toku

Příloha č. 3 Změnový list č. 1.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou:

příloha č. 1: Položkový rozpočet dodatečných prací a méněprací  
stavebního objektu SO-1 Úprava toku

příloha č. 2: Změnový list stavby č. 1

V Praze dne .....

V Klatovech dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Stanislav Brand  
jednatel  
**PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o.**