

Dohoda ke  
**SMLouvĚ O DíLO č. 0576/2017**  
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Chodník na ulici Hřbitovní, Kopřivnice – SO 02 Komunikace pro pěší“

uzavřené 20. 12. 2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí ORM  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech technických: Ludvík Michalec – referent oddělení investic  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*dále jen „objednatel“*

**2. Zhotovitel**

**V+V SAVEKO s.r.o.**

Adresa: Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupen: Ing. Vojtěchem Pšejjou, jednatelem společnosti  
IČ: 25818881  
DIČ: CZ25818881  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19128  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*dále jen zhotovitel*

Smluvní strany se dohodly na uzavření této dohody:

## II.

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2017 Smlouvu o dílo č. 0576/2017 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby spočívající ve vybudování chodníku na ulici Hřbitovní v Kopřivnici (dále jen „dílo“). Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele „Chodník na ulici Hřbitovní, Kopřivnice – 2016, PD - SO 02 Komunikace pro pěší“, vypracovanou společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc v 01/2017 (dále jen „projektová dokumentace“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

## III.

### Předmět dohody

1. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny byly nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány práce popsané v příloze č. 1 této dohody. Provedené dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato dne 22.10.2018.
2. Rozsah díla se mění touto dohodou tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 1 a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této dohody jako příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny díla, a to způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody.
3. Cena díla se touto dohodou mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena celkem bez DPH dle zpracované projektové dokumentace	1.019.124,00 Kč
Dohoda - méněpráce celkem	- 179.355,60 Kč
Dohoda - vícepráce celkem	138.329,21 Kč
Cena za provedení prací v rozsahu dle této dohody celkem bez DPH	-41 026,39 Kč
-----	
<b>Cena díla celkem dle této dohody bez DPH</b>	<b>978.097,61 Kč</b>
DPH 21%	205.400,49 Kč
Cena díla celkem dle této dohody vč. DPH	1.183.498,10 Kč

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy touto dohodou nedotčeny zůstávají nezměněny. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu
5. Dohodu ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 95.schůzi dne 23.10.2018 usnesením č. 3113

V Kopřivnici dne

V Kopřivnici dne

Za objednatele: 5.11.2018

Za zhotovitele: 29.10.2018

.....

.....

Ing. Miroslav Kopečný  
starosta

Ing. Vojtěch Pšeja  
jednatel společnosti