

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU

Název zakázky:
„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3752/2018/sij**

ISPROFOND: **521 351 0016**

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, Praha 9, PSČ 198 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **SML-P-2018-012**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava poddodavatelského systému a s tím související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam poddodavatelů.

Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 2 Smlouvy - Obchodní podmínky – OP/DUSP a PDPS/2/18, článku 7, odst. 7.4.2., o úpravu poddodavatelského systému tak, že do Smlouvy požaduje doplnit nového poddodavatele, firmu STOSMOL, s.r.o. Procentuální podíl prací prováděných poddodavateli se navyšuje na hodnotu 9 %. Uvedený poddodavatel se bude spolupodílet na zpracování části slaboproudé a silnoproudé technologie. Objednatel s doplněním nového poddodavatele souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.14 Smlouvy a Přílohy č. 8 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3752/2018/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2018-012, uzavřené dne 26.10.2018, takto:

1) **Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající znění odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/DUSP a PDPS/2/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP/08/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího zhotovitele

2) **Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam poddodavatelů**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3752/2018/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2018-012, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží Objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne 20. 11. 2018

Za Zhotovitele:

V Praze dne 14. 11. 2018

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % ZE SMLUVNÍ CENY
STOSMOL, s.r.o., Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem- centrum, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 286 95 097	zpracování částí slaboproudé a silnoproudé technologie	9%
CELKEM %		9%

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **143022**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 760e428c-7bcd-4c37-96f8-e8d914bfc7d5

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **21.11.2018 13:55:02**



de564e72-ed59-4a29-b8b9-e7626715f4ff