

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Stebno u Petrohradu

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty | ha | 10 | 1 500 | 15 000 | 30.06.2016 |
| 3.1.2. | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | 6 500 | 6 500 | 30.06.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 56 | 350 | 19 600 | 30.06.2016 |
| 3.1.4. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 56 | 350 | 19 600 | 31.10.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 60 700 | 31.10.2016 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 56 | 800 | 44 800 | 31.05.2017 |
| 3.2.1.9.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 6 | 400 | 2 400 | |
| 3.2.1.9.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 11 | 2 000 | 22 000 | |
| 3.2.1.9.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 200 | 600 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 56 | 800 | 44 800 | 31.10.2017 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ | ks | 2 | 2 000 | 4 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 118 600 | 31.1.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 56 | 800 | 44 800 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 44 800 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsaného GP | 100 bm | 50 | 500 | 25 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsaného GP celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 25 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 60 700 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 118 600 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 44 800 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 25 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 249 100 Kč |

| | |
|--|-------------------|
| DPH 21% v Kč | 52 311 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 301 411 Kč |

V Lounech dne 25. 2. 2016

V Teplicích dne 22. 2. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

.....
Tomáš Charvát Jiřina Charvátová
jednatelé společnosti INGEOS spol. s r.o.