



Registrační číslo projektu IROP: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002931

## **Dodatek č. 1** *ke* **SMLOUVĚ O DÍLO**

č. objednatele: 3563/18, č. zhotovitele: 30838

*uzavřené dne 25.5.2018 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:*

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

#### **I.1 Objednatel:**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín

IČO: 70887306


DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoby:



(dále jen „objednatel“)

#### **I.2 Zhotovitel:**

**PSG Construction a.s.**

Sídlo: Napaředelská 1552, 765 02 Otrokovice

Zastoupená:

IČO: 05042020


DIČ: CZ05042020

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání

a) ve věcech smluvních:



b) ve věcech technických:

c) stavbyvedoucí:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535

(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2018 smlouvu o dílo č. objednatele: 3563/18, č. zhotovitele: 30838 (dále jen „smlouva“) a v souladu s článkem XVI. odst. 1 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 V čl.I.1 se mění kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele a to tak, že místo Ing. [redacted] velitele stanice, je kontaktní osobou [redacted] ředitel územního odboru Zlín.

II.2 Smluvní strany se dále dohodly, v souladu s čl. II/9 smlouvy, na změnách díla spočívajících:

II.2.1 **na změně pilotového založení** – viz změnový list č.1, který je přílohou č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo. Jedná se o nepředvídatelné práce vedoucí ke změně zakládacích poměrů stavby, bez dopadu na konečný termín díla, ale zároveň o úsporu (méněpráce), které při záměně technologie a průměru pilot při dodržení statiky znamenají finanční úsporu, tj. **snížení ceny díla o 177.891,85 Kč, tj.vč. DPH o 215. 249,14 Kč.**

II.2.2 **na sanaci základové spáry** – viz změnový list č.2, který je přílohou č.2 dodatku č.1 smlouvy o dílo. Jedná se o nepředvídatelné práce vedoucí ke změně zakládacích poměrů stavby. Nové řešení nemá vliv na termíny dílčí ani finální, znamená kvalitu podloží základové spáry při dodržení parametrů dle projektové dokumentace, představuje přípočet k ceně díla (vícepráce), tj. **navýšení ceny díla o 164.200,19 Kč, tj. vč. DPH o 198.682,23 Kč.**

II.2.3 **na záměně izolací proti vlhkosti a vodě** – viz změnový list č.3, který je přílohou č.3 dodatku č.1 smlouvy o dílo. Jedná se o jiné, alternativní řešení, optimalizaci provedení izolace, bez vlivu na konečný termín díla **s nulovým dopadem na cenu díla.**

II.2.4 Celkový vliv na cenu díla:

navýšení ceny bez DPH	cena včetně DPH
164.200,19 Kč	198.682,23 Kč
snížení ceny bez DPH	cena včetně DPH
-177.891,85 Kč	- 215.249,14 Kč
<b>Celkem cena bez DPH</b>	<b>cena včetně DPH</b>
<b>- 13.691,66 Kč</b>	<b>- 16.566,91 Kč</b>

II.3 Smluvní strany se dále dohodly, že Cena I. etapy díla, dle čl. IV/1/a) smlouvy o dílo, se tímto dodatkem č.1 a v návaznosti na změnové listy č. 1 – 3 a čl.II.1 tohoto dodatku, **snižuje o částku 13.691,66 Kč, tj. o 16.566,91 Kč vč. DPH** a v důsledku toho se mění i Celková cena předmětu díla dle čl. IV/1/c) smlouvy o dílo.

II.4 Rekapitulace Ceny díla:

### a) Cena I. etapy díla


Cena bez DPH	110 006 237,34 Kč
DPH	23 101 309,85 Kč
Cena vč. DPH	133 107 547,19 Kč

### b) Cena II. etapy díla

Cena bez DPH	12 429 350,00 Kč
DPH	2 610 163,50 Kč
Cena vč. DPH	15 039 513,50 Kč

### c) Celková cena předmětu díla

Cena bez DPH	122 435 587,34 Kč
DPH	25 711 473,35 Kč
Cena vč. DPH	148 147 060,69 Kč





### III. SEZNAM PŘÍLOH

- III.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují tyto přílohy:  
Příloha č. 1: změnový list č. 1  
Příloha č. 2: změnový list č. 2  
Příloha č. 3: změnový list č. 3

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- IV.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.
- IV.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

