



Číslo smlouvy objednatele: SMLO-119/1073/200/20/2016

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

**„Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji –  
část 2 – Oprava silnice III/03426 křiž. I/34 – km 0,000-2,000 Studnice“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

(A) **M – SILNICE a.s.**

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou - výkonným ředitelem

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 4219 6868

DIČ: CZ42196868

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. B, vložce č.430


Bankovní spojení:


Číslo účtu:

E-mail: [stred@msilnice.cz](mailto:stred@msilnice.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 - výrobní náměstek

 - vedoucí obchodně technického oddělení

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: p. 

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

[redacted] - jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:

[redacted] – technický náměstek

[redacted] - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání  
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] technický náměstek

[redacted] vedoucí oddělení přípravy staveb

[redacted] vedoucí inženýrskou, příspěvkových a  
dotačních programů

[redacted] – technik

(dále jen „Objednatel“)

#### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-119/1073/200/20/2016, na zhotovení díla Část 2 „Oprava silnice III/03426 křiž. I/34 – km 0,000-2,000 Studnice“ ( dále jen „Smlouva“ ).

#### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

- III.1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je sjednána na základě dohody smluvních stran a činí:

**14.776.296,45** Kč (Slovy: čtrnáct milionů sedm set sedmdesát šest tisíc dvě stě devadesát šest korun českých a 45/100) bez DPH (dále jen „Smluvní cena“).

DPH činí **3.103.022,25** Kč (Slovy: tři miliony jedno sto tři tisíc dvacet dva korun českých a 25/100).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **17.879.318,70** Kč (Slovy: sedmnáct milionů osm set sedmdesát devět tisíc tři sta osmnáct korun českých a 70/100).

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné méněpráce a vícepráce.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 16.11.2016


Hradec Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

24 - 11 - 2016


*Miroslav Němec*  
*g. Miroslav Němec*  
*ředitel*  
*Správa a údržba silnic*  
*Pardubického kraje*  
*Pardubice*



**g. Miroslav Němec**  
ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje



výkonný ředitel

M – SILNICE a.s.

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1497  
Kč: 421 96 688 - DIČ: CZ421 96 688  
ředitelství  
Resslova 900/13, 503 01 Hradec Králové 77

M - SILNICE a.s.

## VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 924116166 - Studnice - oprava silnice

## VÍCEPRÁCE

## 1 - Zemní práce

002	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z kostek 15/15	15,50 m2	168,00	2 604,00
NP	113111310	Rozebrání dlažeb chodníků pl do 50 m2 ze zámkové dlažby tl 60mm ručně	10,50	124,00	1 302,00
NP	113107161	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 150 mm	1 004,00 m2	46,00	46 184,00
NP	122101201	Odkopávky a prokopávky nepaž v hor tř. 3 do 100m3	150,60 m3	138,00	20 782,80
018	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	773,70 m3	159,00	123 018,30
019	171201201	Uložení sypaniny na skládky	773,70 m3	13,00	10 058,10
NP	181101102	Úprava pláně se zhutněním	1 004,00 m2	12,00	12 048,00
020	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	1 470,15 T	45,00	66 156,75
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>					<b>282 153,95</b>

## 5 - Komunikace pozemní

030	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	1 117,00 m2	167,00	186 539,00
031	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (sanace krajů silnice)	584,00 m2	259,00	151 256,00
NP	596211110	Kladení dlažby ze zámkových dlaždic tl. 60mm do drtě	10,50	272,00	2 856,00
046	999999001	Sanace krajů silnice recyklační frézou v šířce 1,30m s reprofiliací materiálu (vč. doplnění živ. frézii)	393,00 m2	1 397,00	549 021,00
NP		Ošetření spár asfaltovou zálivkou - trhliny v podláních asfaltových vrstvách	215,00 m	135,00	29 025,00
<b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b>					<b>918 697,00</b>

## 8 - Trubní vedení

052	999999006	Zatrubnění stáv. silničního příkopu - dodávka + osazení PE trub DN 400mm, vč. všech prací a bet.	25,00 m	5 935,00	148 375,00
		<b>Součet za 8 - Trubní vedení</b>			<b>148 375,00</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
065	915211111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	4 050,00 m	15,65	63 382,50
070	916111123	Osazení obruby z kostek 15/15 s boční opěrou do lože z betonu prostého	15,00 m2	420,00	6 300,00
075	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	15,00 m3	4 119,00	61 785,00
080	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	900,00 m	26,00	23 400,00
NP	938902203	Čištění příkopů ručně š. dna do 400 mm objem nánosů do 0,5m3/bm	450,00 m	254,00	114 300,00
NP	919511011	Zřízení propustků z trub betonových nebo ŽB DN 400	10,00 m	1 540,00	15 400,00
087	979071122	Čištění dlažebních kostek 15/15 s původním spárováním směsí nebo MC	15,00 m2	98,00	1 470,00
NP	592232222	Trouba TBH-Q DN 400/2500	4,00 ks	2 570,00	10 280,00
		<b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>			<b>296 317,50</b>
<b>CELKEM</b>		<b>Objekt: 404/16b - SO 101 - Oprava silnice</b>			<b>1 645 543,45</b>

**VICEPRÁCE CELKEM**

**1 645 543,45**

### **MÉNĚPRÁCE**

033	567143115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 250 mm	67,00 m2	588,00	39 396,00
067	915491111	Vyznačení dopravních pásů z desek z bílého betonu 250/500/100 mm do betonového lože š 250 mm	41,00 m	279,00	11 439,00
076	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 400	10,00 m	2 615,00	26 150,00
079	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	1 350,00 m	17,00	22 950,00
090	999999008	Dodávka ocel. trub D406x14mm (vč. šikmého seřiznutí na vtok i výtoku), dl. 10m	1 350,00 kg	69,00	93 150,00

093 999999017 Dodávka beton. vodícího proužku bílého 50x25x10cm vč. dopravy

---

**MĚNĚPRÁCE CELKEM**

**Změna ceny celkem**

82,00 KUS

118,00

9 676,00

---

**202 761,00**

**1 442 782,45**