

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/078/He, uzavřené dne 22.06.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
Daniel Heczko, referent oddělení výstavby
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referentka oddělení rozvoje města
- telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** Jaroslav Dostálek - IRP
- zapsána: OR KS v Ostravě, oddíl A, vložka 3897
zastoupena: [REDACTED]
technických-stavbyvedou [REDACTED]
reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Jablunkovská 112, 737 01 Český Těšín
IČO: 10609059
DIČ: CZ5711101649
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

I. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Méněpráce si v součtu vyžádaly snížení ceny díla o 28.299,55 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/078/He na stavbu „Vodovodní řad, Třinec – Oldřichovice (MK 289c), výstavba“ (dále jen „smlouva“) ze dne 22.06.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 452.320,45 Kč


K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

II. Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/13 ze dne 05.11.2018.

V Třinci 05. 11. 2018

V 05. 11. 2018






primátorka



Jaroslav Dostálék
majitel firmy

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Jaroslav Dostálek - IRP		
Investor:	statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	30.10.2018
Název akce:	Vodovodní řad, Třinec - Oldřichovice (MK 289c), výstavba		
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce a méněpráce:			
Na základě geometrického zaměření skutečného provedení stavby byly narovnány výměry.			
Potvrzená změna rozsahu díla:			
Cena méněprací bez DPH:	-34 233,28 Kč	Cena víceprací bez DPH:	5 933,73 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-28 299,55 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	480 620,00 Kč	Nová cena bez DPH:	452 320,45 Kč
schválil (Dodavatel):	Ing. Jiří Pytlík	podpis:	
schválil (Objednatel):	Daniel Heczko	podpis:	
schválil (TDI):	Maritn Madeja	podpis:	

Změnový list č.01

Stavba: Vodovodní řad, Třinec - Oldřichovice (MK 289c), výstavba

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Jaroslav Dostálek - IRP

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Zemní práce	5 933,73 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		5 933,73 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
	Zemní práce	- 24 121,00 Kč
	Trubní vedení	- 10 112,28 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 34 233,28 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		- 28 299,55 Kč
--	--	-----------------------

Dodavatel: Ing. Jiří Pytlík

Objednatel: Daniel Hečzl

TDI: Martin Madej

	Vodovodní řad, Třinec - Oldřichovice (MK 289c), výstavba
	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						5 933,73

Díl: 1		Zemní práce				5 933,73
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	18,238	242,00	4 413,60
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,140	83,80	1 520,13

Vodovodní řad, Třinec - Oldřichovice (MK 289c), výstavba	
MP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						-34 233,28

Díl: 1		Zemní práce					-24 121,00
	141721115	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4	m	-16,000	1 300,00	-20 800,00	
	872341112R	Vyspravení krytu komunikací po překopech inž. síti plochy přes 15m2 asfalt. betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70mm	m2	-9,000	369,00	-3 321,00	
Díl: 8		Trubní vedení					-10 112,28
4	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	-4,830	180,00	-869,40	
5	2861360	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m	m	-4,830	170,00	-821,10	
6	871321221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 9,5 mm	m	-16,000	94,30	-1 508,80	
7	28613132	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m 160x9,5mm	m	-16,000	364,00	-5 824,00	
8	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	-3,010	57,30	-172,47	
9	28613525	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 12 m	m	-3,010	47,00	-141,47	
	R8	fólie LD-PE výstr bílá nápis POZOR-VODA š.300 mm k označení vod.potrubí - balení 100 m	m	-25,740	14,00	-360,36	
	R9	vodič CY 4 /H07V-U 4/ žlutozelený	m	-4,830	16,00	-77,28	
	R17	vodič CY 1,5 /H07V-U 1,5/ žlutozelený	m	-3,000	12,00	-36,00	
	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	-4,830	34,50	-166,64	
	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-4,830	27,90	-134,76	