

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 16. 12. 2015

### Smluvní strany

<b>Úřední název</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
statutární zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
bankovní spojení	
č. účtu:	

dále jen „objednatel“ na straně jedné a

<b>Obchodní firma</b>	<b>ATELIER H1 &amp; ATELIER HÁJEK s.r.o.</b>
-----------------------	--

osoba zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9867

IČO	647 92 374
DIČ	CZ64792374
se sídlem	Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupený	
ve věcech smluvních	Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatelé
ve věcech technických	Ing. Jiří Hájek, pan Jiří Hájek - jednatelé
bankovní spojení	
č. účtu	

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 12. 2015 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Vybudování výjezdové stanoviště ZZS Královéhradeckého kraje v lokalitě Temný Důl – Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ ve znění dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. S ohledem na průběh zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem je nezbytné prodloužit maximální lhůtu objednatele pro vyzvání zhotovitele k plnění části díla dle článku 3 odst. 4 smlouvy o dílo – činnost autorského dozoru. Zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce bude ke dni uzavření tohoto dodatku již po čtvrté zrušeno z důvodu nepodání nabídky.
3. Změna závazku dle tohoto dodatku není změnou podstatnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

### Předmět dodatku

1. V článku 5 smlouvy o dílo se odst. 3 mění následujícím způsobem:

*Realizaci díla dle článku 3 odst. 4, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel*

*zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce to čtyř (4) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.*

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním ve smyslu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv ve smyslu výše uvedeného v celém jeho rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem, jak je uveden výše, připojují své podpisy.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne 14. 11. 2018

V Hradci Králové dne 6. 11. 2018

.....  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

.....  
Ing. Jiří Hájek  
jednatel