

**DODATEK č. 4 č. j. KRPL-31706-52/ČJ-20171800VZ
ke SMLouvě o dílo č. j.: KRPL-31706-34/ČJ-2017-1800VZ
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
„NOZ“)**

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstek ředitele pro ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [redacted]
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku

telefon: [redacted]

ni správy nemovitého majetku

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen "objednatel"

a

L&P stavební, s.r.o.

zastoupený: [redacted] jednatel společnosti
se sídlem: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
34990
IČ: 63906236
DIČ: CZ63906236
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: [redacted]
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[redacted] jednatel společnosti

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk – FKSP - Kořenov – vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané změnami č. 38, 39, 40, 45 a 50, které vznikly během realizace díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 4 upravuje o změny č. 38, 39, 40, 45 a 50 (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 38, 39, 40, 45 a 50, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1. se nahrazuje

text dle dodatku č. 3:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	11 051 870,50 Kč
DPH 21%:	2 320 892,80 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	13 372 763,30 Kč

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	11 201 241,14 Kč
DPH 21%:	2 352 260,63 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	13 553 501,77 Kč

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.6 ve znění

5.6.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 4, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 4 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel od 17.07.2018 změnil název společnosti na název uvedený v článku I.

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:


Změnové listy č. 38, 39, 40, 45 a 50

V Liberci dne: 20.11.2018

objednatel:



plk. _____
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Liberci dne: 20.11.2018

L & P stavební, s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Ceskařova 252, 463 03 Střítež nad Nisou IČ: 63906234, DIČ: CZ63906234

Změnový list		
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo		38
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu	
Číslo akce SMVS:	014V122006093	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
doplnění o materiál dle technické zprávy, doplnění o požadavky objednatele		
Část díla dotčená změnovým listem		
ukotvení rozvodů nad SDK stropem, úprava slaboproudých rozvodů v celém rozsahu		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V projektové dokumentaci a rozpočtu není uvažováno o pevném přikotvení rozvodů nad SDK stropem. Technická zpráva a prováděcí zásady toto přikotvení požadují.		
Dále v průběhu realizace byly zjištěny nedostatky v rozsahu slaboproudých rozvodů		
Nové řešení :		
Silnoproudé rozvody v prostoru nad SDK podhledem jsou pevně přikotveny ke stropu potřebnými příchýtkami, jak požaduje technická zpráva a prováděcí předpisy.		
Slaboproudé rozvody jsou doplněny o chybějící prvky, kabeláže.		
Zdůvodnění změny :		
Bez ukotvení silnoproudých rozvodů nelze vypracovat revizi. Volně položené rozvody jsou v rozporu s prováděcími předpisy.		
Bez doplnění o slaboproudé rozvody by nebylo možné aktivovat systém.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Veškeré změny vyvolané ZL č.38 budou zaznamenány v PD skutečného stavu.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Uvedené změny jsou provedeny na základě samostatného jednání a protokolu.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení kvality		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		56 815,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	11 050,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		45 765,00 Kč
DPH:		9 610,65 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		55 375,65 Kč
	Za projektanta 	Za objednatele: 
změnového listu za účastníka programu zko		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK		
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 38

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
KB1 Kabely a vodiče		13 365,00			
ESL Slaboproudé rozvody		41 250,00			
SP1 Spínače a zásuvky		2 200,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	56 815,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			56 815,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: 


REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SP1 Spínače a zásuvky		-11 050,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-11 050,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-11 050,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:			
Za projektanta:			
Za objednatele:			

ZMĚNOVÝ LIST č. 38


PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		KB1	Kabely a vodiče				13 365,00
sod	1	KB009	JTY-O 4x1 mm ² , pevné	m	65,000	11,00	715,00
sod	2	KB012	CY 16, pevné	m	151,000	37,00	5 587,00
ik	2	SP 001	KO 125 EQUIPOTENCIAL SERVER	ks	1,000	250,00	250,00
ik	3	SP 002	KT 250 PODOPLÍTKU	ks	2,000	290,00	580,00
ik	3	SP 003	PŘÍCHYTKA HILTINX - EKB 16 MX	ks	35,000	22,00	770,00
ik	4	SP 004	PŘÍCHYTKA HILTINX - EKB 8 MX	ks	47,000	18,00	755,00
ik	4	SP 005	PŘÍCHYTKA HILTINX - EKB 4 MX	ks	52,000	16,00	832,00
ik	5	SP 006	PŘÍCHYTKA HILTINX - X - ET MX	ks	85,000	11,00	935,00
ik	5	SP 007	PŘÍCHYTKY SVAZKOVÉ 15	ks	150,000	16,00	2 400,00
sod	6	SP 008	VYSEKÁNÍ KAPES PRO KRABICE KI	ks	3,000	180,00	540,00
		ESL	Slaboproudé rozvody				41 250,00
ik	7	EsL 011	Kabel 2x CYA 1,5 (červený, modrý)	m	170,000	7,00	1 190,00
ik	8	EsL 012	Kabel 4x0,22 (E2S)	m	380,000	5,00	1 900,00
ik	9	EsL 014	LAN UTP kabel (cat.6) lanko	m	1 600,000	12,00	19 200,00
ik	10	EsL 016	Chránička d=32 mm	m	1 480,000	9,00	13 320,00
ik	11	EsL 017	Chránička d=40 mm	m	60,000	16,00	960,00
sod	12	EsL 018	Vysekání kapes pro krabice 100x100x50 mm	ks	117,000	40,00	4 680,00
		SP1	Spínače a zásuvky				2 200,00
ik	13	SP006	Soumrakový spínač - NOVÝ DLE POŽADAVKU INVESTORA	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
ik	15	SP 006A	STYKAČ 25a/230vac 4t	ks	1,000	950,00	950,00
Celkem změnový list							56 815,00


Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:








ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kofenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		SP1	Spínače a zásuvky				-11 050,00
sod	1	SP005.1	Scumrakový spínač	ks	13,000	-850,00	-11 050,00
Celkem změnový list							-11 050,00

Za zhotovitele:			
Za projektanta:			
Za objednatele:			

Změnový list					
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace					
Změnový list číslo	39				
Identifikace akce					
Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu				
Číslo akce SMVS:	014V122006093				
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje				
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.				
Projektant:					
Předmět změnového listu					
geometrický plán					
Část díla dotčená změnovým listem					
Přípojka plynu					
Popis změny, popis technického řešení					
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :					
Zpracování geometrického plánu plynovodní přípojky nebylo předmětem smlouvy o dílo.					
Nové řešení :					
Zhotovitel zajistil zpracování geometrického plánu plynovodní přípojky oprávněnou osobou.					
Zdůvodnění změny :					
Pro povolení provozu a provozování plynovodní přípojky byl geometrický plán nezbytný. Jeho zajištění zhotovitelem bylo z hlediska koordinace činností výhodnější.					
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :					
Na změnu nebyla zpracována změna PD.					
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:					
Zaznamenáno v zápise z KD č. 22, bod 22/5					
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :					
Vliv na termín: Ne					
Vliv na kvalitu: Ne					
Vliv na cenu: Ano					
Přípočty k ceně díla bez DPH:	8 950,00 Kč				
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč				
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	8 950,00 Kč				
DPH:	1 879,50 Kč				
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	10 829,50 Kč				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Za projektanta</th> <th>Za objednatele:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Za projektanta	Za objednatele:		
Za projektanta	Za objednatele:				
					
st změnového listu za účastníka programu zkont					
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK					
					

ZMĚNOVÝ LIST č. 39

PŘÍPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OST Ostatní		8 950,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			8 950,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00


Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 39

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
 Projektant: 


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
			17_020_0730 - Venkovní rozvody domovní plynovod				8950,00
		OST	Ostatní				
IK	K	OST_027	Geometrické zaměření plynové přípojky	kpl	1,000	8 950,00	8 950,00
Celkem změnový list							8 950,00



Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:



Změnový list					
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace					
Změnový list číslo	40				
Identifikace akce					
Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu				
Číslo akce SMVS:	014V122006093				
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje				
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.				
Projektant:					
Předmět změnového listu					
navýšení keramických obkladů					
Část díla dotčená změnovým listem					
sociální zařízení na pokojích ve 2. a 3. NP, kuchyně v 1. NP					
Popis změny, popis technického řešení					
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :					
Provedení keramických obkladů v určených místnostech do výše 2000 mm nad podlahu.					
Nové řešení :					
V průběhu realizace došlo ke změně horní hrany obkladů a ke změně rozvržení barevné kombinace obkladů. Před zahájením pokládky obkladů bylo dojednáno, že horní hrana obkladů bude sjednocena s horní hranou obložkové zárubně tzn 205 cm.					
Zdůvodnění změny :					
Změna je vyvolána úpravou požadavku objednatele na provedení obkladu.					
Obložení celé plochy kuchyně vč. špalet dveří					
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :					
Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.					
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:					
Zaznamenáno ve st. deníku na straně 35382 ze dne 18.12.2017, zápisem z KD 26 bod 26/4					
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :					
Vliv na termín: Ne					
Vliv na kvalitu: Ne					
Vliv na cenu: Ano					
Přípočty k ceně díla bez DPH:	14 357,79 Kč				
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč				
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	14 357,79 Kč				
DPH:	3 015,14 Kč				
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	17 372,93 Kč				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Za projektanta</th> <th>Za objednatele:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Za projektanta	Za objednatele:		
Za projektanta	Za objednatele:				
					
t změnového listu za účastníka programu zk					
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK					
					

ZMĚNOVÝ LIST č. 40

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
ČR -- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
781 Dokončovací práce - obklady		14 357,79			
CELKEM OBJEKT	0,00	14 357,79	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			14 357,79	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
ČR -- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00


Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 40


PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kofenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
 Projektant: 


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		781	Dokončovací práce - obklady				14357,79
SOD	1	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem reálných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 kg/m2	m2	18,980	350,00	6 643,00
SOD	2	781101	Další keramické obklady 150x150mm, ale specifické v technické specifikaci	m2	20,000	180,000	7 600,000
SOD	3	998781202a	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbu (%) z ceny vedlejší dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	Kč	1,000	114,79	114,79
Celkem změnový list							14 357,79



Za zhotovitele:





Za projektanta:



Za objednatele:



Změnový list		
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo		45
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu	
Číslo akce SMVS:	014V122006093	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
úprava členitého stropu 1NP		
Část díla dotčená změnovým listem		
mč. 103 a 112		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Provést členitý strop v místnostech číslo 103 a 112 ze standardního SDK systému.		
Nové řešení :		
Provést členité prvky stropu v místnostech číslo 103 a 112 ze speciálního SDK profilu Knauf.		
Zdůvodnění změny :		
Klasická SDK deska by neudržela rovinnost na krajích převislých částí členitého SDK stropu. Desky se začaly deformovat již v průběhu realizace.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Odsouhlaseno emailovou zprávou od projektanta ze dne 8.2.2018		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Ano - zvýšení kvality díla - zaručena rovinnost stropní konstrukce.		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		36 872,19 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	1 272,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		35 600,19 Kč
DPH:		7 476,04 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		43 076,23 Kč
	Za projektanta	Za objednatele:
		
Prostřednictvím změnového listu za účastníka programu zkontrolováno		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK		
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 45

PŘÍPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce suché výstavby		36 872,19			
CELKEM OBJEKT	0,00	36 872,19	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			36 872,19	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce suché výstavby		-1 272,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-1 272,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-1 272,00	0,00
CELKEM VRN				0,00


Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:



PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství police Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
 Projektant: 


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		763	Konstrukce suché výstavby				36 872,19
ik	1	001 GKF	D+M podhled ze sádrokartonových desek GKF - speciálně frézovaný protažený kilt	ks	42,000	854,00	35 868,00
ik	2	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	41,000	17,50	717,50
	3	998763402a	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	Kč	1,000	286,69	286,69
sd							
Celkem změnový list							



Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 45


ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kofenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
Projektant: 


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		763	Konstrukce suché výstavby				-1 272,00
sod	1	763131621	D+M desek tl. 12,5 mm SDX pohled	m2	20,000	-63,60	-1 272,00
Celkem změny v listu							-1 272,00


Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 50

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Doplnění čerpadla do systému rozvodů teplé vody.

Část díla dotčená změnovým listem

místnost 003, kotelna, rozvod TUV

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala použití jednoho čerpadla.

Nové řešení :

Po konzultaci s podzhotovitelem ZTI a projektantem bylo upřesněno, že do systému budou zapojena dvě čerpadla o větším výkonu.

Zdůvodnění změny :

Projektované jedno čerpadlo by mohlo způsobit nevyrovnanost v dodávkách vody do objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Vyjádření projektanta e-mailovou zprávou ze dne 9.4.2018


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano, 7 dní

Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení kvality díla.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	51 797,66 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 7 100,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	44 697,66 Kč
DPH:	9 386,51 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	54 084,17 Kč



Za projektanta



Za objednatele:



nost změnového listu za účasti programu zkontro

Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 50

PŘÍPOČTY

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod		51 797,66			
CELKEM OBJEKT	0,00	51 797,66	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			51 797,66	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:

Objednatel:


Zhotovitel:

Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.



REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod		-7 100,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-7 100,00	0,00
CELKEM VRN				0,00



Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 50

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kofenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				51 797,66
ik	1	722_0002	D+M vyvažovací ventil na cirkulační potrubí DN 20	Kč	1,00	4 200,00	4 200,00
ik	2	722_	D+M čerpadlo oběhové WILO ráviové TOP - Z 25/10 EM RG 230z, PN10	Kč	2,00	23 500,00	47 000,00
sod	4	998722202a	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	Kč	1,00	597,66	597,66
Celkem změnový list							



Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 50


ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
 Projektant: 


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				-7 100,00
sod	1	722_0003	D+M cirkulační čerpadlo TUV, včetně časovacích hodin, zapojení	Kč	1,00	-7 100,00	-7 100,00
Celkem změnový list							10

Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:

