



Dodatek č. 4 ke SoD č. 201700209/OR, 3/0145/2017/D

číslo dodatku č. 4 : 201800274/OR

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Český Brod**
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček, investiční referent

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek - jednatelé
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pavel Donev
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Duchoslav, technik zakázky

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 201700209 (dále jen „dodatek č. 4“).

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 29. 08. 2017 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 201700209/OR a číslo zhotovitele 3/0145/2017/D (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Český Brod“.

2.

Čl. I. Předmět smlouvy:

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce v důsledku skutečného stavu ve městě Český Brod a v ulici Ve Staré vsi v městské části Liblice. Jedná se o stavební práce a dodávky realizované to:

- Práce elektro montážní, obsahují uložení kabelů do chrániček a výkopů, uložení zemních kabelů.
- Práce zemní, sestávající z bourání původních betonových základů sloupů, z výkopů jámy základu sloupu VO, vytvoření sloupového pouzdra vč. protažení napájecích kabelů, rozeprání povrchu stávající chodníkové dlažby, zbudování kabelového pískového lože, ručního záhozu rýh, hutnění zeminy, odvoz zbytku betonových k-cí, suti, živice/asfaltu vč. skládkování a oprava dotčených povrchů chodníků betonové dlažby do původního stavu.
- Materiál, dodávka folie výstražné s identifikačním popisem, zemních FeZn drátů, zemní kabeláže el. napájení, ohebné dvouplášťové korugované chráničky.

Práce jsou specifikovány v rozpočtu Změnový list č. 3, který uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.

3.

Čl. III. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla se v odstavci 3. 1. mění a bude znít takto:

Stanovuje se cena smluvní, konečná a nejvýše přípustná za zhotovení díla:

SoD bez DPH	4.271.529,43 Kč
SoD vč. DPH	5.168.550,62 Kč

Dodatek č. 2 ke SoD

Změnový list č. 1 - Práce elektro montážní, práce zemní, materiál:	33.836,40 Kč
--	--------------

Změnové listy č. 1 celkem bez DPH:	33.836,40 Kč
z toho vícepráce bez DPH	33.836,40 Kč
vícepráce celkem vč. DPH:	40.942,04 Kč

Dodatek č. 3 ke SoD

Změnový list č. 2 - Práce elektro montážní, demontáže, práce zemní, materiál:	54.514,19 Kč
---	--------------

Změnové listy č. 2 celkem bez DPH:	54.514,19 Kč
z toho vícepráce bez DPH	54.514,19 Kč
vícepráce celkem vč. DPH:	65.962,17 Kč

Dodatek č. 4 ke SoD

Změnový list č. 3 - Práce elektro montážní, práce zemní, materiál:	79.019,30 Kč
--	--------------

Změnové listy č. 3 celkem bez DPH:	79.019,30 Kč
z toho vícepráce bez DPH	79.019,30 Kč
vícepráce celkem vč. DPH:	95.613,35 Kč

Celková a konečná cena díla bez DPH	4.438.899,32 Kč
DPH 21%	932.168,86 Kč
Celková a konečná cena díla vč. DPH	5.371.068,18 Kč

Plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti. Celková a konečná cena díla obsahuje všechny práce potřebné pro bezvadné provedení díla, včetně dokladů pro následné provozování díla. Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 5.371.068,18 Kč (4.438.899,32 Kč bez DPH).

5.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení:

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 4 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 4 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 4 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 356/2018 ze dne 24. 10. 2018.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Přehledný seznam změnových listů,
Změnový list č. 3 - Konečná Inventarizace, práce elektro montážní, práce zemní, materiál.

V Českém Brodě dne 25. 10. 2018

V Praze dne 31 -10- 2018

Objednatel



Zhotovitel:



MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: 356/2018 ze dne 26.10.2018
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 26.10.2018 Podpis VO: 

26.10.2

26.10.2

Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Český Brod

číslo smlouvy o dílo objednatele:

201700209/OR

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
MĚNĚPRÁCE			
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		0,00 Kč	-

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
VÍCEPRÁCE			
1	Práce elektro montážní - městská část Liblice, ul. Na Parcelách Práce zemní Materiál	33 836,40 Kč	0,79%
2	Práce elektro montážní - ul. Bedřicha Smetany, městská část Zahrady Demontáže Práce zemní Materiál	54 514,19 Kč	1,28%
3	Konečná inventarizace skutčně dodaných stavebních dodávek a prvků před ukončením díla a Práce elektro montážní - městská část Liblice, ul. Ve Staré Vsi Práce zemní Materiál	79 019,30 Kč	1,85%
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		167 369,89 Kč	3,92%

REKAPITULACE

MĚNĚPRÁCE	0,00 Kč	-
VÍCEPRÁCE	167 369,89 Kč	3,92%
ROZDÍL	167 369,89 Kč	-
Cena díla dle SOD bez DPH	4 271 529,43 Kč	100,00%
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 2 bez DPH (ZL1)	4 305 365,83 Kč	-
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 3 bez DPH (ZL1 + ZL2)	4 393 716,42 Kč	-
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 3 bez DPH (ZL1 + ZL2 + ZL3)	4 438 899,32 Kč	-

Položkový rozpočet - Vícepráce

S:	Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Český Brod
O:	Vícepráce
R:	Změnový list č. 3

Díl:	Práce elektromontážní:	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	Kabel CYKY 4x16mm ² , uložení do chráničky D50 a do výkopu	m	90	15,48	1 393,20
2	Zemnicí drát FeZn 10mm, úplná montáž	m	90	32,25	2 902,50
					4 295,70

Díl:	Práce zemní	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
3	Bourání původního betonového základu sloupu	ks	6	1187,5	7 125,00
4	Výkop jámy pro základ sloupu VO, ruční, chodník + zele	ks	8	779	6 232,00
5	Vytvoření sloupového pouzdra, pro sloup do 6m, včetně protažení napájecích kabelů s chráničkou a zemnicího vedení středem základu nahoru	kmpl	6	1218,85	7 313,10
6	Vytvoření sloupového pouzdra, pro sloup nad 6m, včetně protažení napájecích kabelů s chráničkou a zemnicího vedení středem základu nahoru	kmpl	2	1795,5	3 591,00
7	Kabelová rýha š.35cm /h.45cm/ (ruční) v chodníku	m	60	85,5	5 130,00
8	Kabelová rýha š.50cm /h.110cm/ (ruční) pod komunikací	m	10	488,3	4 883,00
9	Ruční zához rýhy š.35cm /h.45cm	m	60	26,6	1 596,00
10	Ruční zához rýhy š.50cm/h.110cm	m	10	76	760,00
11	Hutnění zeminy ve výkopech	m ²	28	285	7 980,00
12	Odvoz zbytku betonových konstrukcí, betonové sutě, živice/asfaltu - včetně skládkování do 10km	m ³	7	902,5	6 317,50
13	Zhotovení (obnova) živičných povrchů komunikací včetně podkladových vrstev	m ²	7	1187,5	8 312,50
14	Fólie výstražná - pokládka	m	80	1,9	152,00
					59 392,10

Díl:	Materiál	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	Fólie výstražná s identifikačním potiskem	m	80	3,8	304,00
16	Drát FeZn, D10mm	m	80	14,86	1 188,80
17	Kabel CYKY 4x16mm ² , uložení do chráničky D50 a do výkopu	m	90	140,99	12 689,10
18	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D50mm, mech. odol. 450N/20cm	m	80	14,37	1 149,60
					15 331,50

Celkem:

79 019,30

30 TDI schvá

