

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 747/2018

Název díla:

“PVN I - opravy v šachtách č. 5,6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - ETAPA I”-
projektová dokumentace DPS

“PVN II - opravy v šachtách č. 5,6,6A v objektu čerpací stanice Lažany - ETAPA I”-
projektová dokumentace DPS

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupena:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Bohemia Arch spol. s r.o.

Spořická 599, 431 01 Spořice

Ing. Zdeněk Mrnka, jednatel

Ing. Zdeněk Mrnka, jednatel

Ing. Zdeněk Mrnka, jednatel

Smlouva o dílo

IČO: 25002279
DIČ: CZ25002279
bankovní spojení:
číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, spis. značka:
C 10508

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.07.2018.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): 31.01.2019

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): 28.02.2019

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): 30.04.2019

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): 31.05.2019

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních


Smlouva o dílo

údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>


6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 15 -11- 2018

V ~~SPORICKEH~~ dne 20.11.2018



.....
Ing. Vlastimír Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)



.....
Ing. Zdeněk Mrnka
jednatel společnosti
zhotovitel (podpis, razítko)