

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 654-2014-529101, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. 303/2013 Sb. dne 18. 07. 2014 a ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

1. **Objednatel:**

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Telefon/fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Telefon/fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:**

GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Telefon / fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

ID DS: 7s47646

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ / DIČ: 252 27 751 / CZ 25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1. tohoto Dodatku.

Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

1) Změna termínů odevzdání dílčích fakturačních celků (dále jen „FC“):

Hlavní FC 2. - dílčí FC 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)

- dílčí FC 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty

- dílčí FC 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, vč. geologických průzkumu a nezbytných výpočtů

Na základě důvodné žádosti zhotovitele, doručené 1. 6. 2016 objednateli, ve které jsou uvedeny důvody pro změnu termínů předání dílčího FC 2.1 - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), dílčího FC 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a dílčího FC 2.3 - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu, dochází, v souladu se zněním článku XIII. bodu 3. Smlouvy, k uzavření tohoto dodatku na změnu termínu dokončení výše uvedených dílčích FC. Důvodem pro posun termínu u výše uvedených FC je posouzení a schválení sjezdů a připojení navrhovaných cest Dopravním inspektorátem Policie ČR v Chebu a dosažení shody dvou vlastníků na budoucím návrhu nových pozemků a zajištění přístupu na tyto nově navržené pozemky.

Ve smlouvě jsou stanoveny termíny ukončení dílčích FC 2.1., 2.2. a 2.3., dle přílohy č. 1 Smlouvy, do 1. 8. 2016.

Termíny ukončení dílčích FC 2.1., 2.2. a 2.3. se mění z **původních termínů ukončení 1. 8. 2016 na nové termíny ukončení: 1. 11. 2016.**

Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	212	300	63 600	1. 8. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	5	2 000	10 000	1. 8. 2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů	ha	2	10 000	20 000	1. 8. 2016

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	212	300	63 600	1. 11. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	5	2 000	10 000	1. 11. 2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů	ha	2	10 000	20 000	1. 11. 2016

Ostatní údaje Přílohy č. 1 zůstávají beze změny.

Čl. 2.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatek č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 17.6.2016

V Plzni dne: 17.6.2016

.....
za objednatele
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.