

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0608/18

„ PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY – NOVÝ POVRCH VOZOVKY “

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace |
| Adresa: | K majáku 5001, 761 23 Zlín |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 |
| IČ: | 70934860 |
| DIČ: | CZ70934860 |
| Zastoupený: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Technický dozor: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXX |
| Zhotovitel: | NVB LINE s.r.o. |
| Adresa: | Cukrovar 716, 768 21 Kvasice |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 49549 |
| IČ: | 269 79 675 |
| DIČ: | CZ26979675 |
| Zastoupený: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXX |

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0608/18 ze dne 17.7.2018 z těchto důvodů:

Snížení počtu míst, na nichž bude osazeno přechodné dopravní značení, doba osazení značení v závislosti na provádění prací obnovy povrchu vozovek a s tím spojená úprava ukončení termínu splnění díla.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV., Čas a místo plnění díla, odst. 1

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se.

Termín splnění díla:

- I. etapa: značení osazené na 7. úsecích v srpnu do 30. 11. 2018
II. etapa: značení osazené na 2. úsecích v říjnu a listopadu do 28. 02. 2019

2. Článek V., Cena za dílo, odst. 1

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se.

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena ve výši:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Celková cena zakázky bez DPH | 139.500,00 Kč |
| DPH 21 % | 29.295,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 168.795,00 Kč |

(slovy stošedesáosmtisícsemsetdevadesátpět korun českých)

Cena za realizaci jednotlivých etap je následující:

I. etapa:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH celkem | 108.500,00 Kč |
| DPH 21 % | 22.785,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 131.285,00 Kč |

II. etapa:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH celkem | 31.000,00 Kč |
| DPH 21 % | 6.510,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 37.510,00 Kč |

3. Článek VI., Zaplacení ceny, odst. 2

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Fakturace je dohodnuta takto:

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti.
- Dílčí fakturace bude probíhat po dílčích částech (etapách) na základě soupisu provedených prací písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí dílčí části díla bude k poslednímu dni dílčího fakturačního období.
- Zhotovitel vystaví po splnění dílčí části díla fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy). Fakturace dodatečných stavebních prací dle řádně uzavřených dodatků ke smlouvě budou fakturovány samostatně v měsíci, ve kterém byly skutečně realizovány (odstranění zančení), a to k poslednímu dni dílčího fakturačního období.

- d) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- e) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
- f) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude zjišťovací protokol o provedených pracích, v němž bude zřetelně uvedeno označení a název stavebního objektu, fakturační období, příp. označení názvu ostatních činností spolu s příslušnými částkami a souhrnná rekapitulace nákladů stavby.
- g) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení.
- h) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
- i) Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně 23. 10. 2018

.....