

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy: **10PT-000694**
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (3271115110)
Název související veřejné zakázky:

I/11 Douhleby nad Orlicí - obchvat, doplňující geotechnický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.07.2018 smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat, doplňující geotechnický průzkum“ (dále jen „Dílo“).
2. Celková metráž průzkumných vrtů byla ponížena z původních 163m o 2.8m, a to z důvodu obtížné vrtatelnosti, způsobené přítomností extrémně velkých valounů štěrků. Oproti zadávací dokumentaci byl počet sond statických penetrací pokrácen o 2 ks sond (SP103 a SP109) a to z důvodu nezpřístupnění soukromých pozemků. Nebyla také prováděna přebírka HG vrtů. Celkem bylo analyzováno 6 ks technologických vzorků, což bylo oproti ZD o jeden vzorek méně. Důvodem byly opakující se geotypy a z toho vyplývající neúčelnost dalších odběrů. Oproti zadávací dokumentaci byly odebrány pouze 2 ks hornin, oproti plánovaným 3 ks, a to z důvodu častějšího nezastižení pevného křídového podloží. Oproti zadávací dokumentaci bylo analyzováno o 5 vzorků vody méně, a to z důvodu sporadického zastižení podzemní vody. Celkem tak došlo k úspoře celkem (vč. započítání nižšího procenta za výkon geol. služby, počítaného z pol. 1 až 8): 116 203,- Kč
3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodli na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujícím článku:

Mění se čl. IV. – Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla následující cenu (dále jako „Cena Díla“):

Smluvní cena:	2 138 257 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 1</u>	<u>-116 203 Kč bez DPH</u>

Smluvní cena vč. Dodatku č. 1	2 022 054 Kč bez DPH
DPH	424 631 Kč
Smluvní cena vč. Dodatku č. 1	2 446 685 Kč s DPH

2. Cena Díla je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH.

3. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Položkový rozpočet Ceny Díla (podrobná specifikace ceny), který nahrazuje Položkový rozpočet Ceny Díla (podrobná specifikace ceny) jakožto část přílohy č. 1 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech..
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet Ceny Díla (podrobná specifikace ceny)

V Hradci Králové dne 20 -11- 2018

V Praze dne 9.11.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: