

DODATEK č. 06516-2018-4502-D-0251/08-01-001-S00553-01

ke smlouvě o dílo na poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace staré ekologické zátěže areálu společnosti Jihostroj a.s. ve Velešíně“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09

(dále jen „objednatel“)

a

2. DEKONTA, a.s.

se sídlem: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

IČO: 25006096

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 12280

zastoupena: Ing. Jan Vaněk, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06516-2015-4502-S-0251/08-01-001-S00553 ze dne 15. 7. 2015 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z července 2018 označeného jako „Sanace staré ekologické zátěže areálu společnosti Jihostroj a.s. Velešín; Změna závazku ze smlouvy č. 2; Revize – září 2018“, zpracovaném zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1, odst. 1. a 2. Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z července 2018 označeným jako „Sanace staré ekologické zátěže areálu společnosti Jihostroj a.s. Velešín; Změna závazku ze

smlouvy č. 2; Revize – září 2018“(dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 10.094.385,- Kč (slovy: deset-milionů-devadesát-čtyři-tisíc-tři-sta-osmdesát-pět korun českých). “

V čl. 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 505.000,- Kč (slovy: pět-set-pět-tisíc korun českých). Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 105 měsíců ode dne zahájení prací dle čl. 3.3 této smlouvy. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy. “

Čl. XI. bod 11.1 nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, dále pak z hlediska kvality a rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám realizačního projektu ve smyslu dokumentu z července 2018 označeného jako „Sanace staré ekologické zátěže areálu společnosti Jihostroj a.s. Velešín; Změna závazku ze smlouvy č. 2; Revize – září 2018 a rozhodnutí příslušného orgánu státní správy“.

III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

IV.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.11.2018

V Praze dne 19.11.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za DEKONTA, a.s.

Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09

Ing. Jan Vaněk
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá:

Za právní správnost odpovídá: