

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy: **10PU-001699**
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

I/16 Dolní Kalná - most ev.č. 16-060, oprava mostu – DSP/PDPS+IČ+AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25005
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.01.2018 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „I/16 Dolní Kalná - most ev.č. 16-060, oprava mostu – DSP/PDPS+IČ+AD“ (dále jen „Služby“).
2. V průběhu projednání technického řešení pro vydání stavebního povolení byl obcí Dolní Kalná vznesen požadavek o zachování provozu na silnici I/16 oproti původnímu zadání, které uvažovalo s celkovou uzavírkou silnice I/16. V souladu s tímto požadavkem v rámci inženýrské činnosti je projednáváno nové řešení s majiteli dotčených pozemků.
3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodli v souladu s článkem 5 Smlouvy – „Lhůty plnění“, bodem 5.2 na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujících článcích:

Původní znění bodu 5.1.4. a 5.1.5. Smlouvy:

- 5.1.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru: Nejpozději do 6 týdnů od schválení čistopisu DSP/PDPS.
- 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací: Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.

se nahrazuje následujícím zněním:

- 5.1.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru: Nejpozději do 1 měsíce od vyřešení majetkoprávních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků.
- 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací: Nejpozději do 1 měsíce od vyřešení majetkoprávních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne 20 -11- 2018

V Praze dne 20. 10. 2018

Ředitelství silnic a dálnic

AF-CITYPLAN s.r.o.