

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 18_013 ze dne 30. 1. 2018 a dodatku č.1 podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Zhotovitel: **Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio**
fyzická osoba, podnikatel
sídlo: Gorkého 59/9, 602 00 Brno – Veveří
kancelář: Františkánská 6, 602 00 Brno
IČ: 
DIČ: CZ5705302526
bankovní spojení: Raiffeisen Bank, pob. Brno, Jánská 1/3, 602 00 Brno
č.úctu: 535084001/5500

tel. oprávněné osoby:
e-mail:



(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: **město Uherské Hradiště**
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača – odbor investic, 572 525 271, 728932089
e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen „objednatel“)

1. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 1.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 30.1.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 18 013 (dále jen „smlouva“) a dodatek č.1 ze dne 31.7.2018 (dále jen „dodatek“) jejímž předmětem je zhotovení „ Studie dopravní obslužnosti lokalit Tyršovo nám. a Rybárny v Uherském Hradišti “
- 1.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna v předmětu díla a změna ceny dle této smlouvy. Tyto změny nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvidat. Došlo k nim na základě požadavků při projednávání na výrobních výborech a ve vedení města.
- 2.2. V článku 3. „Předmět díla“, se v odstavci 3.2. vypouští „provedení dopravně inženýrského průzkumu“ a doplňuje se „koncept dopravního řešení ve dvou variantách A, B“

2.3. Mění se článek 5. „Cena za předmět díla“ odstavec 5.1. Cena celkem

Původní cena

5.1.1. Cena bez DPH	173 700,- Kč
5.1.2. Výše DPH 21%	36 477,- Kč
5.1.3. Cena včetně DPH	210 177,- Kč

Cena dle dodatku

5.1.1. Cena bez DPH	160 980,- Kč
5.1.2. Výše DPH 21%	33 806,- Kč
5.1.3. Cena včetně DPH	194 786,- Kč

2.5. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti, dne 21. 11. 2018

V Brně, dne 12. 11. 2018

za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Adolf Jebavý

B