

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na stavební práce „I/13 Děčín, most ev. č. 13-085c.2 Severní most – velkoplošná oprava“
č. smlouvy Objednatele: 08PU-002272
č. smlouvy Zhotovitele: 0205 203 1

uzavřený mezi Smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
IČO: **659 93 390**

zastoupeným: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením**
se sídlem: **Křížíkova 2393, 41501 Teplice**
IČO: **402 33 308**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Zastoupenou: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 23.10.2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „I/13 Děčín, most ev. č. 13-085c.2 Severní most – velkoplošná oprava“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v důsledku nepřesně uvedené Doby pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.9 smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (dále jen OP/ZP).

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy Smlouvy, kde se mění obsah buňky „Údaje“ pro Pod-článek „Doba pro dokončení“ v tabulce odkazující na OP/ZP, a to následujícím způsobem:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9.	2 měsíce od Data zahájení prací

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy neodporující tomuto dodatku zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne: 19 -11- 2018

V Teplicích dne: 14 -11- 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezením**

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel Správy Chomutov

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: jednatel společnosti

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: jednatel společnosti